

# 广西壮族自治区人民政府公报

广西壮族自治区人民政府办公厅

2013 年 7 月 10 日 第 19 期

(总第 1010 期)

---

## 目 录

广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区发展改革委 自治区重大项目建设推进领导小组办公室 2013 年自治区 层面统筹推进重大项目建设实施方案的通知·····桂政办发〔2013〕22 号(2)
---

# 广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发 自治区发展改革委自治区重大项目建设 推进领导小组办公室 2013 年自治区 层面统筹推进重大项目建设 实施方案的通知

桂政办发〔2013〕22 号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

自治区发展改革委、自治区重大项目建设推进领导小组办公室《2013 年自治区层面统筹推进重大项目建设实施方案》已经自治区第十二届人民政府第 2 次常务会议审议通过，现转发给你们，请结合实际，认真组织实施。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2013 年 2 月 25 日

## 2013 年自治区层面统筹推进 重大项目建设实施方案

自治区发展改革委

自治区重大项目建设推进领导小组办公室

根据全区经济工作会议精神，为推动产业结构转型升级，同时发挥重大项目对投资增长的引领作用，确保完成 2013 年固定资产投资工作目标，按照《广西壮族自治区重大项目管理办法》，特制定 2013 年自治区层面统筹推进重大项目建设实施方案。

### 一、主要目标

2013 年是全面深入贯彻落实党的十八大

精神的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，也是自治区十二届人民政府施政的第一年，继续统筹推进重大项目建设，保持投资对经济增长的拉动作用至关重要。按照中央深入实施西部大开发战略、《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》（国发〔2009〕42 号）明确的发展思路和发展方向，围绕自治区实施“富民强桂”的战略部署，

在千亿元产业、战略性新兴产业、交通、能源、城市建设、社会事业和民生、生态环保等领域，统筹推进一批重大项目建设，继续保持项目建设“开工一批、在建一批、投产一批、储备一批”的良好态势，力争全年自治区层面重大项目完成投资 2000 亿元以上，为完成 2013 年全社会固定资产投资目标任务提供强有力支撑。

## 二、工作任务

2013 年自治区层面统筹推进的重大项目包括新开工、续建、竣工投产和预备 4 类，共 552 项，总投资 15104 亿元，年度投资 2058 亿元。

### （一）新开工项目。

继续把推进重大项目新开工作为项目建设的重点突出抓好。重点围绕国家鼓励发展和自治区优先发展的行业和领域，选择一批对转方式、调结构、惠民生及技术创新有重要作用的项目，纳入自治区统筹推进新开工重大项目范围，加快完善各项审批手续，落实各项配套建设条件，促进项目早日开工。2013 年自治区层面统筹推进新开工重大项目共 122 项，总投资 2646 亿元，年度投资 382 亿元。

**按行业分：**基础设施项目 29 项，总投资 1371.3 亿元，年度计划投资 105.7 亿元；产业项目 82 项，总投资 1102.7 亿元，年度计划投资 211 亿元；社会民生项目 7 项，总投资 149.8 亿元，年度计划投资 58 亿元；生态环保项目 3 项，总投资 13.1 亿元，年度计划投资 6.2 亿元；社会管理项目 1 项，总投资 9.4 亿元，年度计划投资 0.8 亿元。

**按责任单位划分：**区直部门、中直驻桂单位 30 项，总投资 1400 亿元，年度计划投资 180.2

亿元；南宁市 13 项，总投资 265.8 亿元，年度计划投资 18.3 亿元；柳州市 6 项，总投资 63.6 亿元，年度计划投资 14.6 亿元；桂林市 11 项，总投资 149.6 亿元，年度计划投资 24 亿元；梧州市 8 项，总投资 104.4 亿元，年度计划投资 25.4 亿元；北海市 3 项，总投资 185.8 亿元，年度计划投资 33 亿元；防城港市 6 项，总投资 68.3 亿元，年度计划投资 12.3 亿元；钦州市 6 项，总投资 192.5 亿元，年度计划投资 15.5 亿元；贵港市 3 项，总投资 18 亿元，年度计划投资 7 亿元；玉林市 5 项，总投资 25.1 亿元，年度计划投资 6.6 亿元；百色市 8 项，总投资 53.8 亿元，年度计划投资 15 亿元；贺州市 5 项，总投资 22.9 亿元，年度计划投资 8.9 亿元；河池市 2 项，总投资 16.8 亿元，年度计划投资 5.4 亿元；来宾市 7 项，总投资 29.3 亿元，年度计划投资 4.7 亿元；崇左市 9 项，总投资 49.7 亿元，年度计划投资 10.8 亿元。

### （二）续建项目。

继续把抓续建重大项目建设作为保持投资稳定增长的重要工作。在确保施工安全和工程质量的前提下，要加强施工组织，加大投入，加快建设进度，努力多完成投资工作量，确保完成年度投资计划。2013 年自治区统筹推进续建重大项目 234 项，总投资 6396 亿元，年度投资 1202 亿元。

**按行业分：**基础设施项目 93 项，总投资 3572.8 亿元，年度计划投资 652.1 亿元；产业项目 100 项，总投资 2142.8 亿元，年度计划投资 379.5 亿元；社会民生项目 30 项，总投资 604.9 亿元，年度计划投资 153.5 亿元；生态环

保项目 9 项，总投资 65.3 亿元，年度计划投资 15.4 亿元；社会管理项目 2 项，总投资 9.8 亿元，年度计划投资 1.5 亿元。

**按责任单位划分：**区直部门、中直驻桂单位 57 项，总投资 4000 亿元，年度计划投资 702.5 亿元；南宁市 19 项，总投资 521.3 亿元，年度计划投资 83.3 亿元；柳州市 15 项，总投资 189.1 亿元，年度计划投资 26.2 亿元；桂林市 29 项，总投资 351.8 亿元，年度计划投资 84.6 亿元；梧州市 17 项，总投资 159.3 亿元，年度计划投资 45.4 亿元；北海市 6 项，总投资 91.4 亿元，年度计划投资 23.1 元；防城港市 7 项，总投资 385.3 亿元，年度计划投资 80 亿元；钦州市 12 项，总投资 122.5 亿元，年度计划投资 23.5 亿元；贵港市 10 项，总投资 40.5 亿元，年度计划投资 12 亿元；玉林市 14 项，总投资 87.9 亿元，年度计划投资 25.2 亿元；百色市 16 项，总投资 146.7 亿元，年度计划投资 24.7 亿元；贺州市 6 项，总投资 77.4 亿元，年度计划投资 15.5 亿元；河池市 7 项，总投资 65.4 亿元，年度计划投资 15.6 亿元；来宾市 12 项，总投资 116.1 亿元，年度计划投资 31.1 亿元；崇左市 7 项，总投资 41 亿元，年度计划投资 9.4 亿元。

### （三）竣工投产项目。

继续把加快项目竣工投产作为增强发展后劲的重要保障来抓。要加快项目建设进度，尽快完成剩余工作量，确保项目按设计要求全面建成，尽快投入使用发挥效益。2013 年自治区统筹推进竣工投产重大项目 99 项，总投资 2194 亿元，年度投资 474 亿元。

**按行业分：**基础设施项目 47 项，总投资

1595.5 亿元，年度计划投资 286.6 亿元；产业项目 32 项，总投资 503.6 亿元，年度计划投资 156.8 亿元；社会民生项目 17 项，总投资 73.9 亿元，年度计划投资 17.7 亿元；生态环保项目 2 项，总投资 17.4 亿元，年度计划投资 10.3 亿元；社会管理项目 1 项，总投资 4.2 亿元，年度计划投资 2.8 亿元。

**按责任单位划分：**区直部门、中直驻桂单位 35 项，总投资 1556.1 亿元，年度计划投资 256.9 亿元；南宁市 10 项，总投资 109.6 亿元，年度计划投资 35.5 亿元；柳州市 9 项，总投资 108.7 亿元，年度计划投资 30 亿元；桂林市 7 项，总投资 67.9 亿元，年度计划投资 25.6 亿元；梧州市 4 项，总投资 18.9 亿元，年度计划投资 8.5 亿元；北海市 2 项，总投资 33.3 亿元，年度计划投资 11.6 亿元；防城港市 6 项，总投资 127.2 亿元，年度计划投资 42.2 亿元；钦州市 4 项，总投资 98.6 亿元，年度计划投资 43.4 亿元；玉林市 2 项，总投资 12 亿元，年度计划投资 2.7 亿元；百色市 5 项，总投资 14.9 亿元，年度计划投资 4.4 亿元；贺州市 7 项，总投资 24.6 亿元，年度计划投资 7.4 亿元；河池市 3 项，总投资 10.5 亿元，年度计划投资 2.1 亿元；来宾市 2 项，总投资 4.2 亿元，年度计划投资 1 亿元；崇左市 3 项，总投资 8.1 亿元，年度计划投资 3 亿元。

### （四）预备项目。

继续把加快项目前期工作做好项目储备作为保持项目建设连续性的重要手段来抓。按照“规划指导、市场驱动、业主为主”的原则，加强规划论证，加快推进项目前期工作，为争取

项目年内开工或明年开工创造条件。2013年自治区层面统筹推进预备项目共97项，总投资3868亿元。

**按行业分：**基础设施项目29项，总投资1634.6亿元；产业项目55项，总投资2139亿元；社会民生项目7项，总投资64.6亿元；生态环保项目5项，总投资21.5亿元；社会管理项目1项，总投资8.2亿元。

**按责任部门划分：**区直部门、中直住桂单位28项，总投资2751.1亿元；南宁市9项，总投资194.1亿元；柳州市7项，总投资83.9亿元；桂林市9项，总投资141.2亿元；梧州市3项，总投资24.2亿元；北海市6项，总投资166.2亿元；防城港市2项，总投资68.1亿元；钦州市2项，总投资5.6亿元；贵港市3项，总投资20.8亿元；玉林市6项，总投资49.5亿元；百色市7项，总投资130.2亿元；贺州市4项，总投资107.3亿元；河池市1项，总投资3.2亿元；来宾市4项，总投资47.6亿元；崇左市6项，总投资75亿元。

### 三、工作措施

（一）继续坚持在区市两个层面统筹推进重大项目建设。继续按照分层负责，分级管理的原则，在自治区和市级两个层面统筹推进重大项目建设。自治区重点抓好自治区层面重大项目建设，各市层面的重大项目由各市负责推进。

（二）强化重大项目目标责任制。区直项目总体推进工作由区直主管部门及项目所在地人民政府负责，市属项目总体推进工作由各市人民政府负责，各州市长、自治区部门主要负责人是第一责任人。继续制定新开工和预备项

目前期工作推进目标责任方案，明确完成节点，落实责任。对特别重大项目，建立自治区领导联系重大项目责任方案，建立一个项目、一个推进工作组、一套具体推进方案的“三个一”机制，明确目标任务和工作内容，强化全程跟踪协调服务。

（三）倾斜支持战略性新兴产业发展。加快发展战略性新兴产业是“十二五”期间我区调结构、转方式的重要抓手。自治区优先配置资源，适当降低准入门槛，倾斜支持战略性新兴产业列入重大项目范畴，加快推进。

（四）进一步创新前期工作推进机制。一是依托广西投资项目管理系统，围绕千亿元产业、战略性新兴产业，以及四个区域一体化、东兴国家重点开放开发试验区、中马钦州产业园、桂林国际旅游胜地等重点领域，及早谋划一批事关我区发展全局的重大项目，加强规划论证，充实重大项目储备库。二是试行有限并联审批，缩短前期工作时限。完善政务服务管理系统，最大限度压缩审批环节间信息传输时间；同时对各环节审批工作按“流水线”分解审批要点，最大限度推进同步审查。三是继续将重大项目前期工作完成情况纳入各市各部门年度绩效考评范围，促进前期工作如期完成。四是加强对项目业主的培训指导，组织主要审批部门举办前期工作培训班。

（五）加强重大项目建设要素保障。一是加强融资保障。除争取国家资金与各级财政资金支持外，还要引导银行信贷资金、民营资金投向重大项目建设，优先支持符合条件的重大项目业主申报企业上市或发行债券。二是加强

用地保障。推动建立国土资源、发展改革等部门协同联动的重大项目用地保障机制，优先保障自治区重大项目用地。用足用好“区位调整”、“增减挂钩”、“征转分离”、“低丘缓坡”等政策措施，同时加大存量土地盘活力度，满足重大项目建设用地需求。三是探索建立重大项目建设环境容量调剂制度，尝试在区域内调剂主要污染物总量控制指标，满足重大项目的建设需要。同时严格限制“两高”项目上马，坚决淘汰高耗能、高污染和低附加值的产业和企业，为重大项目腾出更多资源和环境空间。

（六）完善项目管理机制。一是严格执行项目预审制度，进一步规范项目前期工作，增强项目建设的真实性和可行性，对未通过预审的项目，不予列为自治区层面重大项目。二是继续将自治区层面重大项目建设推进情况纳入各市、各部门年度绩效考评范围。三是继续实行重大项目信息台帐、月报和快报制度，定期发布重大项目进展情况、特别重大项目详细进展信息。四是研究制定重大项目社会稳定风险评估办法，从源头上规避、预防、降低和应对可能产生的社会稳定风险，确保重大项目建设顺利实施。五是对重大项目推进工作及项目建设实际完成情况进行后评价，特别是对项目在投资控制、工期、建设规模、投资效益、土地利用等方面进行综合评价，通过分行业、分区域对比分析，研究提出进一步强化重大项目管理的措施建议。

（七）强化项目协调服务和督查督办。一是坚持自治区重大项目推进工作联席会议制

度，定期召开处级层面和厅级层面联席会议，通过现场会、专题会、集中会审等形式，针对性地协调解决项目建设中的突出问题，重大问题及时提请自治区政府分管领导研究解决。原则上每季度召开一次处级层面联席会议，每半年召开一次厅级层面联席会议。二是继续强化自治区重大办在协调方面的职能作用。及时组织相关各方协调解决阻碍重大项目进展的突出问题。三是继续开展重大项目专项督查和联合督查，深化督查内涵，创新方式方法，深入现场、工地，加大对项目存在问题的协调处理力度，确保项目顺利推进。四是对推进不力的地方和部门，下达督办函限期整改，对整改不力的要进行通报批评，情节严重的，按照《自治区重大项目约谈制度》的规定进行约谈。

（八）加大宣传力度。继续在全国“两会”期间、“五一”前后、国庆节前后等重要时段，分批次组织重大项目集中开竣工活动。组织各级新闻媒体对项目建设进行宣传报道，努力营造项目建设的良好舆论环境。

- 附件：1. 2013年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表  
2. 2013年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表  
3. 2013年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表  
4. 2013年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

## 附件 1

## 2013 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013 年计划投资	至 2012 年底前期工作完成情况	2013 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>合计</b>	<b>122 项</b>			<b>26462962</b>	<b>3817282</b>						
	<b>一、基础设施</b>	<b>29 项</b>			<b>13713297</b>	<b>1057000</b>						
	<b>（一）交通</b>	<b>19 项</b>			<b>6791293</b>	<b>559000</b>						
	<b>——铁路</b>	<b>2 项</b>			<b>174568</b>	<b>40000</b>						
1	湘桂铁路柳州至南宁段电气化改造工程	全长 216 公里，国铁 I 级双线，现状电气化改造	2013-2015	银行贷款 业主自筹	128300	20000	可研已批复，初步设计上报铁道部待批	完成初设审批，主体开工	9 月	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	新建铁路信发铝专用线	铁路专用线 3.88 公里	2013-2014	银行贷款 业主自筹	46268	20000	环评、水保、用地预审、选址已批复，接轨方案已审查	完成可研批复，开展路基工程施工	6 月	广西信发铝电有限公司	百色市政府	周异决
	<b>——高速公路</b>	<b>6 项</b>			<b>5224859</b>	<b>295000</b>						
1	河池至百色高速公路	主线长 181 公里，双向四车道，路基宽 24.5 米，设计时速 80 公里/小时	2013-2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	1630487	30000	可研已评估，水保、用地预审、选址已获批复	完成施工图设计及完成土建、监理招标，开展征地拆迁和临时工程建设	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	乐业至百色高速公路	主线长 152 公里，连接线 20 公里，双向四车道，路基宽 24.5 米，设计时速 80 公里/小时	2013-2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	1790632	100000	可研已批复，开展征地拆迁	基本完成征地拆迁，开展路基施工	3 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
3	吴圩机场至大塘高速公路	主线长 43 公里，双向四车道，路基宽 28 米，设计时速 120 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	280000	5000	可研已编制完成，环评、用地预审材料编制中，水保上报待批	完成可研批复，启动征地拆迁工作	12 月	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
4	资源至兴安高速公路	主线长 83 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	810000	10000	可研已评估，环评、水保、用地预审、选址已批复	确定项目业主，完成可研批复，开展路基施工	12 月	待定	桂林市政府	黄俊华
5	梧州市环城高速公路	主线及省际通道长 56.5 公里，连接线长 6.4 公里，主线双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	631440	100000	可研已批复，完成征地拆迁 80%	路基开挖，西江特大桥工程动工	3 月	广西宏梧高速公路有限公司	梧州市政府	朱学庆
6	南宁机场配套高速公路延长线工程（至新航站楼）	全长 5.3 公里，双向六车道	2013-2014	申请补助 银行贷款 业主自筹	82300	50000	可研已完成评估，开展选址、环评、用地预审材料编制	基本完成路基工程，开展路面工程施工	7 月	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市政府	周红波

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>——航空</b>	<b>2项</b>			<b>393000</b>	<b>30000</b>						
1	桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量1200万人次标准建设, 扩建航站楼10万平方米及相关配套设施	2013-2015	国家投资 银行贷款 地方自筹 业主自筹	319000	10000	项目建议书已上报, 预可研通过评估, 建设资金筹措方案待自治区政府批准	力争完成可研批复, 开展三通一平	12月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琮沅
2	柳州机场扩建工程	新建航站楼2.2万平方米, 扩建停机坪6万平方米	2013-2014	国家投资 银行贷款 地方自筹 业主自筹	74000	20000	完成可研评估, 开展用地预审、环评、水保材料编制	基本完成停机坪扩建工程, 航站楼工程主体开工建设	3月	广西机场管理集团有限公司 柳州市建设投资开发有限公司	广西机场管理集团有限公司 柳州市政府	唐琮沅 肖文荪
	<b>——黄金水道</b>	<b>3项</b>			<b>199230</b>	<b>46000</b>						
1	柳州港官塘作业区一期工程	5个2000吨级多功能泊位, 年吞吐量240万吨(其中集装箱15万TEU、件杂货120万吨)	2013-2015	申请补助 银行贷款 业主自筹	137862	30000	选址、环评、水保、用地预审已批复, 可研上报待批	完成三通一平, 开展主体工程	3月	广西西江开发投资集团有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	南宁港六景港区覃寨村作业区永凯码头	6个2000吨级多用途泊位(水工结构按3000吨级预留), 年吞吐量为集装箱10万TEU, 件杂货95万吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	48878	10000	选址、环评、水保、用地预审已批复, 待核准	完成三通一平60%、港池开挖80%	7月	广西永凯糖纸集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	来宾港象州港区猛山作业区一期工程	2个1000吨级通用散杂货泊位(按2000吨级船舶预留), 年吞吐量102万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	12490	6000	可研已批复	完成作业区码头基础工程	3月	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	<b>——北部湾港口</b>	<b>3项</b>			<b>451581</b>	<b>110000</b>						
1	北海铁山港5号—6号泊位工程	2个10万吨级散货泊位(水工按15万吨级设计)	2013-2016	银行贷款 业主自筹	213281	60000	选址、海洋环评已批复, 可研已评审	开展港池、基槽开挖, 后方陆域吹填	4月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	钦州港大榄坪作业区北4号—6号泊位工程	3个5万吨级通用泊位	2013-2016	银行贷款 业主自筹	120000	30000	选址已批复, 环评、用海审批等正在报批	开展港池、基槽开挖, 后方陆域吹填	8月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
3	防城港东湾513号—516号泊位工程	3万吨级多用途泊位1个, 3万吨级散杂货通用泊位3个	2013-2016	银行贷款 业主自筹	118300	20000	选址、环评、用地预审已批复, 已上报项目申请报告	完成项目核准, 开展码头水工施工	3月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	何朝建
	<b>——其他交通</b>	<b>3项</b>			<b>348055</b>	<b>38000</b>						
1	广西滨海公路山口支线(山口经沙田至红树林公路)	全长24.3公里, 山口镇至沙田港区一级公路14.3公里, 沙田镇至红树林二级公路长10公里	2013-2015	银行贷款 业主自筹	59400	15000	水保已批复, 环评、用地预审已出具初步意见, 可研已评估	完成征地拆迁, 开展主体工程	11月	北海市交通运输局	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	钦州至灵山一级公路	全长 93.7 公里, 路基宽 24.5 米, 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	207155	15000	可研已评审, 初步设计已完成, BT 业主已确定	开工建设路基、涵洞、桥梁工程	5月	钦州恒远交通投资有限公司	钦州市政府	李新元
3	南宁新江经吴圩至崇左扶绥一级公路(扶绥段)	全长 73.4 公里, 其中扶绥段长 24.3 公里, 路基宽 24.5 米, 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	81500	8000	立项、用地预审、水保、环评已批复, 选址已出具初步意见, 可研已评审	基本完成扶绥段路基开挖	5月	扶绥县交通投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
<b>(二) 能源</b>		<b>2 项</b>			<b>1798100</b>	<b>312000</b>						
1	中石化广西液化天然气(LNG)项目	年接卸液化天然气 300 万吨, 建设码头及陆域形成工程、接收站工程(含冷能综合利用)、输气管道工程等	2013-2017	业主自筹	1778000	300000	已取得“路条”, 核准申请报告已通过评审待批, 初步设计已完成, 陆域形成和引堤工程已完成	完成接收站土建工程 25%, 输气管道工程 20%	3月	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	北海市政府	周家斌
2	中石油广西销售分公司贵港油库	总储量 4.3 万立方米, 铁路专用线 1.5 公里, 扩建 1 公里公路专用线, 库区内输油管线 2000 米	2013-2015	业主自筹	20100	12000	已备案, 选址、环评、水保、用地预审已批复, 用地材料已上报待批	完成三通一平, 建设库区主体工程及公路专用线	4月	中国石油化工股份有限公司广西销售分公司	贵港市政府	李宁波
<b>(三) 水利</b>		<b>3 项</b>			<b>3742535</b>	<b>138000</b>						
1	大藤峡水利枢纽工程	总库容 34.3 亿立方米, 其中防洪库容 15 亿立方米, 电站装机容量 160 万千瓦, 建设 3000 吨级船闸一座	2013-2020	政府投资 业主自筹 银行贷款	3160000	98000	已批复项目建议书, 可研已通过水利部审查待上报, 可研审批的支撑性文件除环境影响评价、用地预审以外已基本完成	完成可研批复, 完成初步设计编制, 工程开工建设	10月	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司	自治区水利厅	杨焱
2	南宁市邕宁水利枢纽工程	正常蓄水位 67 米, 设计洪水位 74.84 米, 校核洪水位 76.75 米, 水电站装机 6 万千瓦	2013-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	471282	20000	已批复项目建议书、选址已批复, 可研已评审	完成可研批复, 坝区主体工程开工建设	10月	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市江北引水干渠工程	干渠总长 34 公里, 流量 17.5 立方米/秒	2013-2015	银行贷款 业主自筹	111253	20000	已批复可研, 朝阳溪至沙江河段初步设计已批复, 施工图设计已完成	朝阳溪—北湖立交段、老口至利江段开工建设	3月	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
<b>(四) 市政基础设施</b>		<b>5 项</b>			<b>1381369</b>	<b>48000</b>						
1	南宁轨道交通 2 号线工程	南起玉洞站, 终点西津站, 线路全长约 21 公里, 设置车站 16 座	2013-2017	财政拨款 银行贷款	1206400	10000	选址、环评、水保、用地预审已批复, 可研上报待批	完成可研和初步设计批复, 开展车站主体结构范围内的交通疏解、管线迁改及征地拆迁	12月	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	北海市竹林大道	城市主干道I级,长8416米,路基红线宽60米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	20905	15000	可研已批复,完成施工 监理招标	完成征地拆 迁,开展路基 施工	8月	北海市城 市建设投 资发展有 限公司	北海市政府	周家斌
3	钦州市环城路	城市主干道I级,总长12公里,其中:环城南路东段长6公里,路基红线宽66米;环城西路南段长6公里,路基红线宽60米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	100299	10000	可研、初设已 批复,开展施 工图设计	完成征地拆 迁,开展路基 施工	5月	钦州市开 发投资集 团有限公 司	钦州市政府	李新元
4	东兴跨境经济合作区路网工程	城市主干道II级,包括沿河大道和中央大道(含中桥2座、小桥2座),道路总长7249米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	43245	10000	可研、初设已 批复,开展中 央大道一标段 招标	完成征地拆 迁,开工建设 中央大道	3月	东兴边境 经济合作 区管理委 员会	防城港市政府	何朝建
5	东兴试验区城东水厂	日供水5万吨,配套供水管网31.9公里	2013-2014	银行贷款 业主自筹	10520	3000	可研已批复, 开展初步设计 工作	完成征地拆 迁,开展水厂 主体工程施工	3月	东兴市自 来水厂	防城港市政府	何朝建
<b>二、产业</b>					<b>82项</b>	<b>11026886</b>	<b>2110282</b>					
<b>(一)千亿元产业</b>					<b>40项</b>	<b>7853714</b>	<b>1345523</b>					
<b>——电力工业</b>					<b>10项</b>	<b>2849186</b>	<b>435107</b>					
1	钦州电厂二期	2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组	2013-2015	银行贷款 业主自筹	612862	100000	已取得“路条”, 选址、用地预 审已批复,环 评、水保材料 正在编制	力争国家核 准,开展主体 工程施工	10月	国投钦州 发电有限 公司	钦州市政府	李新元
2	防城港电厂二期	2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组	2013-2015	银行贷款 业主自筹	450000	70000	已取得“路条”, 选址、用地预 审、环评、水 保已批复	力争国家核 准,开展主体 工程施工	8月	中电广西 防城港电 力有限公 司	防城港市政府	何朝建
3	广西鹿寨“上大压小”热电联产新建工程	2台30万千瓦超超临界燃煤发电机组及供热管网	2013-2015	银行贷款 业主自筹	330000	70000	项目申请报告 上报待批,完 成三通一平	完成1号机土 建工程60%,2 号机土建工程 40%,设备安 装完成30%	3月	广西方元 电力股份 有限公司 鹿寨热电 分公司	柳州市政府	肖文荪
4	广西国电永福“上大压小”热电联产扩建工程	2台30万千瓦燃煤发电机组及供热管网	2013-2015	银行贷款 业主自筹	281515	60000	选址已批复, 环评、水保、 用地预审上报 待批	力争国家核 准,开展主体 工程施工	6月	国电永福 发电有限 公司	桂林市政府	黄俊华
5	乐滩老厂房利用改造工程	1台7万千瓦轴流转桨式水轮发电机组	2013-2014	银行贷款 业主自筹	26689	5000	项目已核准, 用地已落实	开挖引水渠, 开展主体施工	7月	广西桂冠 开投电力 有限公司	来宾市政府	杨和荣
6	防城港核电送出工程	500千伏变电站,线路350公里	2013-2015	业主自筹	94445	1000	选址、用地预 审、环评、水 保已批复,项 目申请报告上 报待批	力争国家核 准,开展线路 塔基施工	4月	广西电网 公司	广西电网公司	黄进平
7	美林(玉林二)输变电工程	500千伏变电站,变电容量100万千瓦安	2013-2015	业主自筹	45380	5000	选址、用地预 审、环评、水 保已批复,项 目申请报告上 报待批	力争国家核 准,完成三通 一平,开展主 体工程施工	12月	广西电网 公司	广西电网公司	黄进平

桂政办发文件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
8	久隆(钦州)变电站扩建工程	500千伏变电站, 变电容量75万千瓦安	2013-2015	业主自筹	6516	1000	选址、用地预审、环评、水保已批复, 项目申请报告上报待批	力争国家核准, 完成三通一平, 开展主体工程施工	8月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
9	沙塘变(柳州)电站扩建工程	500千伏变电站, 变电容量75万千瓦安	2013-2015	业主自筹	11500	700	选址、环评、水保、用地预审正在办理	力争国家核准, 完成三通一平, 开展主体工程施工	9月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
10	广西电网公司2013年新开工项目(220千伏及以下送变电)	220千伏包括贵广铁路牵引站柳州段配套工程、鹿寨上大压小热电联产配套送出工程、全州风电整合送出工程等38个项目, 110千伏包括富宁、亭洪、阳和等58个项目; 以及农网改造升级工程, 10千伏及以下配网工程	2013-2014	业主自筹	990279	122407	部分子项选址、用地预审、环评已批复	完成项目核准, 基本完成塔基施工, 开展线路架设	3月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
<b>——有色金属工业</b>		<b>5项</b>			<b>544426</b>	<b>67000</b>						
1	崇左低品位铝土矿开发及综合利用项目一期工程	年产氧化铝80万吨	2013-2016	银行贷款 业主自筹	400000	20000	选址已出具初步意见, 完成可行性研究报告初稿	完成项目核准, 开展三通一平	12月	广西投资集团崇左银海铝业有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆
2	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钨系列产品深加工技改项目	年产APT5000吨、钨粉3000吨、硬质合金1000吨、钨金属及其合金制品500吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	60444	24000	前期工作已完成, 土地证已取得	主体工程建 设, 开展设备安装	3月	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司	贺州市政府	白希
3	中铝广西分公司矿山合格铝土矿输送改造	用长距离胶带机、索道等方案将铝土矿送到氧化铝厂	2013-2014	银行贷款 业主自筹	12776	9000	已备案, 环评, 用地预审、水保组织材料	完成土建工程, 开展设备安装	4月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
4	中铝广西分公司低品位矿山建设项目	年处理含泥铝土矿96.6万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	24102	10000	已取得“路条”, 选址、用地预审、环评组织材料	完成征地拆迁, 开展主体工程施工	6月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
5	广西那坡百益矿业开发有限公司100万吨铝土矿采选项目	建设矿厂、排泥库、运矿公路、供电供水线路等, 年开采100万吨铝土矿	2013-2014	银行贷款 业主自筹	47104	4000	选址、用地预审、水保已批复	完成项目核准, 开展主体工程施工	7月	广西那坡百益矿业开发有限公司	百色市政府	周异决
<b>——汽车工业</b>		<b>2项</b>			<b>87000</b>	<b>29000</b>						
1	柳州市五顺工业有限公司汽车零部件生产项目	年产轿车零部件20万套, 微车零部件30万套, 发动机零部件10万套, 模具、夹具、检具1万套	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	20000	完成可研编制, 选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程施工	5月	柳州市五顺工业有限公司	柳州市政府	肖文荪

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	玉柴华原机械(玉林)有限公司微型车、轿车发动机过滤器生产项目	年产2172万套微型车、轿车发动机过滤器	2013-2015	银行贷款 业主自筹	37000	9000	已备案, 选址、环评、用地预审、建设用地已批复, 开展征地拆迁工作	完成三通一平, 开展主体工程施工	6月	玉柴华原机械(玉林)有限公司	玉林市政府	王凯
	<b>——机械工业</b>	<b>3项</b>			<b>274630</b>	<b>52000</b>						
1	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司整体搬迁技术改造项目	年产塔机3500台、施工升降机2000台、静液压压桩机200台、机械式停车设备10000车位、混凝土设备100台套、非标钢结构2000吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	151000	15000	已批复部分建设用地, 开展三通一平	建成办公楼、研发楼、厂房等8万平方米	4月	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	广西玉柴机器股份有限公司配件制造中心项目	年产中、轻、重及乘用车曲轴140万根, 重型船用缸体缸盖、工程机械、变速箱铁型缸体等铸件4万件, 冲压件、焊接件、工程及密封件160万件	2013-2015	银行贷款 业主自筹	99000	25000	项目已核准	完成三通一平, 开展主体工程施工	8月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王凯
3	广西汽车农业机械有限公司汽车收割机生产线项目	年产5万台收割机	2013-2014	银行贷款 业主自筹	24630	12000	已备案, 选址、环评、用地预审、水保已批复, 部分建设用地已落实	完成三通一平, 开展主体工程施工	3月	广西汽车农业机械有限公司	玉林市政府	王凯
	<b>——石化工业</b>	<b>2项</b>			<b>994962</b>	<b>30000</b>						
1	北部湾玉柴能源化工有限公司200万吨/年重油制烯烃和芳烃项目	年加工重质燃料油200万吨, 生产烯烃和芳烃	2013-2016	银行贷款 业主自筹	931362	10000	已备案, 选址、用地预审已批复, 可研已评审, 正在编制环评、水保等报告	完成水保、环评及用地审批, 开展三通一平	10月	北部湾玉柴能源化工有限公司	钦州市政府	李新元
2	广西田东锦盛化工有限公司氯产品系列生产项目	年产6万吨无水氯化钙、6万吨三氯化铝、10万吨环氧氯丙烷、4万吨三氯乙烯、8万吨氯化石蜡、5万吨氯化聚乙烯、5000吨氯化橡胶	2013-2014	银行贷款 业主自筹	63600	20000	已备案, 完成选址和可研编制, 正在办理用地预审和环评审批手续	基本完成土建工程, 开展设备安装	8月	广西田东锦盛化工有限公司	百色市政府	周异决
	<b>——食品工业</b>	<b>8项</b>			<b>719314</b>	<b>104816</b>						
1	广西烟草科技研发项目	建设烟草科研和种植试验基地、烟草检测中心及配套设施, 总建筑面积46234平方米	2013-2015	业主自筹	47500	5000	项目立项、选址、用地预审、环评、水保、占用林地已批复	完成三通一平, 开展主体工程施工	11月	中国烟草总公司广西壮族自 治区公司	中国烟草总公司广西壮 族自治区公司	赵同军

## 桂政办发文件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂百万箱技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等, 年产100万大箱	2013-2015	业主自筹	287798	18816	已备案, 环评、水保等材料正在组织, 开展征地拆迁	完成一期工程征地拆迁, 片烟醇化库区、动力中心、污水处理站主体施工	4月	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
3	梧州市神冠公司旺甫生产区三期工程	建设130条肠衣生产线、10万平方米厂房及仓储等配套设施	2013-2015	银行贷款 业主自筹	120000	20000	已备案, 选址已批复, 用地预审上报待批	完成三通一平, 开展主体工程	6月	梧州神冠蛋白肠衣有限公司	梧州市政府	朱学庆
4	钦州九联肉食鸡加工产业一体化建设项目	年屠宰肉食鸡6000万只, 年产分割鸡肉产品12万吨, 年加工鸡肉熟食3万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	51000	15000	已备案, 选址、用地预审已批复, 已取得环评初步意见	完成三通一平, 开展主体工程	9月	钦州九联食品有限公司	钦州市政府	李新元
5	广西南明丰糖业科技有限公司甘蔗高效循环经济项目(1期)	日榨甘蔗8000吨、日产1000吨精糖, 年产木糖醇1万吨、阿拉伯糖1000吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	98561	30000	已核准, 用地预审、环评已批复, 选址已出具初步意见	完成原糖生产线建设	5月	广西南明丰糖业科技有限公司	崇左市政府	孙大光
6	广西糖果休闲食品产业园——广西冠龙食品有限公司年产35万吨葡萄糖浆生产项目	年加工35万吨葡萄糖浆	2013-2014	银行贷款 业主自筹	30000	5000	已备案, 节能已登记, 选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程	6月	广西冠龙食品有限公司	崇左市政府	孙大光
7	广西糖果休闲食品产业园——广西金冠食品有限公司年产5万吨糖果生产项目	年产糖果5万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	6000	已备案, 节能已登记, 选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程	6月	广西金冠食品有限公司	崇左市政府	孙大光
8	广西天照投资发展有限公司山茶油深加工项目	年产精炼茶油4000吨、茶油化妆基础油4000吨, 同时生产副产品茶麸2232吨、皂角、油渣960吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	34455	5000	已备案, 选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程	6月	广西天照投资发展有限公司	柳州市政府	肖文荪
<b>——建材工业</b>		<b>5项</b>			<b>241196</b>	<b>49600</b>						
1	广西广邑门业有限公司年产36万吨建材家电用复合材料生产项目	年产36万吨建材复合材料(PCM/VCM)	2013-2015	银行贷款 业主自筹	89596	15000	已备案、选址、用地预审、环评已批复, 开展征地	完成三通一平, 开展主体工程	4月	广西广邑门业有限公司	百色市政府	周异决
2	广西威日矿业有限公司钙芒硝矿元明粉生产项目	年采430万吨钙芒硝、年产元明粉50万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	41690	9600	选址、环评、水保已批复, 用地预审上报待批, 节能评估正在编制	完成三通一平, 开展主体工程	6月	广西威日矿业有限公司	南宁市政府	周红波
3	贺州市平桂管理区碳酸钙新材料产业园区标准厂房建设项目	建设标准厂房30万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	40000	5000	已备案, 选址、环评、用地预审已批复	完成三通一平, 开展主体工程	8月	贺州市石鑫建材有限公司	贺州市政府	白希

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州岑溪花岗岩废石料资源化综合利用项目（一期）	年产人造饰面板材160万平方米，年产高纯陶瓷原料石粉、细填料石粉100万吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	42000	5000	已备案，选址、环评、水保、节能已批复，正在开展用地预审、林地审批工作	完成三通一平，开展主体工程施工	8月	岑溪市天马新型建材科技有限公司	梧州市政府	朱学庆
5	梧州藤县发泡陶瓷保温板生产项目	年产600万平方米发泡轻质陶瓷保温板	2013-2014	银行贷款 业主自筹	27910	15000	已备案，选址、用地预审、水保已批复，正在组织环评、林地报批材料	基本完成土建工程，开展设备安装	1月	广西碳歌环保新材料股份有限公司	梧州市政府	朱学庆
<b>——造纸与木材加工业</b>		<b>3项</b>			<b>2040000</b>	<b>535000</b>						
1	北海林浆纸一体化项目	年产90万吨浆，90万吨纸和纸板	2013-2016	银行贷款 业主自筹	1975000	500000	选址、用地预审、环评等核准前期手续已批复，申请报告上报待批	全面开展土建工程施工	6月	斯道拉恩索（广西）林浆纸有限公司	自治区林业厅	陈秋华
2	广西特艺达高新建材有限公司康贝特系列板材生产项目	年产666万平方米（一期333万平方米）康贝特系列结构、装饰材料	2013-2014	银行贷款 业主自筹	40000	25000	已备案，选址、环评、水保、节能已批复，一期用地已批复	一期竣工投产，二期开展用地报批	3月	广西特艺达高新建材有限公司	自治区林业厅	陈秋华
3	广西得力木业开发有限公司年产15万立方米地板基材及年产500万平方米强化地板项目	年产15万立方米地板基材及年产500万平方米强化地板	2013-2014	银行贷款 业主自筹	25000	10000	已备案，选址、用地预审、环评、水保已批复，已取得部分用地指标	完成土建工程40%	4月	广西得力木业开发有限公司	南宁市政府	周红波
<b>——纺织服装与皮革工业</b>		<b>1项</b>			<b>38000</b>	<b>5000</b>						
1	广西华佳丝绸印染公司丝绸印染项目	每月印染丝绸约165万米，其中：炼白100万米、染色40万米、砂洗15万米、印花10万米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	38000	5000	已备案，选址、用地预审已批复，环评、水保、占用林地已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程施工	6月	广西华佳丝绸印染有限公司	来宾市政府	杨和荣
<b>——修造船及海洋工程装备工业</b>		<b>1项</b>			<b>65000</b>	<b>38000</b>						
1	贵港市西江重工基地建设项目	年制造1000—3000吨箱货两用自航船300艘，年修理3000吨以下船舶200艘，年产重型钢结构产品5万吨，总建筑面积25万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	65000	38000	已备案，选址、用地预审已批复，可研已编制完成，正在编制环评、节能、水保等专题报告	完成三通一平，开展主体工程施工	3月	广西西江重工有限责任公司	贵港市政府	李宁波
<b>(二)战略性新兴产业</b>		<b>20项</b>			<b>745144</b>	<b>323400</b>						
<b>——新能源产业</b>		<b>11项</b>			<b>444807</b>	<b>220000</b>						
1	恭城县园石山风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	47059	20000	已核准，开展征地拆迁工作	完成土建工程，进行设备安装	6月	中国国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	恭城县西岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	49206	20000	已核准, 开展 征地拆迁工作	完成土建工程, 开展设备安装	6月	大唐桂林 新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	兴安县平岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	45763	20000	已取得“路条”, 选址、环评、 水保已批复, 可研已评审	完成土建工程, 进行设备安装	8月	中电投广 西兴安风 电有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	兴安县西坑风电场	装机容量 4.95 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	45642	20000	已取得“路条”, 选址、环评、 水保已批复, 可研已评审	完成土建工程, 进行设备安装	8月	中电投广 西兴安风 电有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	富川百万千瓦风电基地——朝东风电场	装机容量 4.8 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	42984	20000	已核准, 开展 征地拆迁工作	完成土建工程, 进行设备安装	3月	富川协合 风力发电 有限公司	贺州市政府	白希
6	富川百万千瓦风电基地——石家风电场	装机容量 4.8 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	39693	20000	已核准, 开展 征地拆迁工作	完成土建工程, 进行设备安装	3月	富川协合 风力发电 有限公司	贺州市政府	白希
7	富川百万千瓦风电基地——金子岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	46275	20000	已核准, 开展 征地拆迁工作	完成土建工程, 进行设备安装	3月	华能新能 源股份有 限公司	贺州市政府	白希
8	藤县生物质发电项目	2台 1.5 万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31540	20000	已核准, 开展 征地拆迁工作	完成土建工程, 进行设备安装	1月	藤县鑫隆 源生物质 能热电有 限公司	梧州市政府	朱学庆
9	平乐县生物质发电项目	1台 3 万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	33269	20000	可研已完成评 审, 选址已批 复, 用地预审 上报待批	完成土建工程, 进行设备安装	7月	阳光凯迪 新能源集 团有限公司	桂林市政府	黄俊华
10	兴安县生物质发电项目	1台 3 万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	32305	20000	可研已完成评 审, 选址、用 地预审、环评 已出具初步意 见	完成土建工程, 进行设备安装	8月	桂林兴安 凯迪绿色 能源开发 有限公司	桂林市政府	黄俊华
11	宁明东亚糖业有限公司生物质能(蔗渣)发电项目	1台 3 万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31071	20000	已取得“路条”, 选址、用地预 审已批复, 可 研评审待批	完成土建工程, 开展设备安装	3月	广西南明 东亚糖业 有限公司	崇左市政府	孙大光
	<b>——新材料产业</b>	<b>4 项</b>			<b>121353</b>	<b>56000</b>						
1	江苏国盛稀土分离生产线异地升级改造项目	年处理南方离子型稀土矿 5500 吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	47915	15000	可研评审待 批, 选址已出 具初步意见	完成三通一平, 开展主厂房建设及设备订购	9月	中铝广西 有色稀土 开发有限公司	崇左市政府	孙大光
2	梧州市微磁科技项目	年产软磁铁氧体磁性材料 2 万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	30000	10000	已备案, 选址、 用地预审、水 保已批复	完成三通一平、开展主厂房、办公楼建设	6月	广西梧州 市微磁科 技有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	广西田阳鑫创石油新材料有限公司年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂项目	年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31781	20000	已备案, 环评、 节能已批复, 已出具选址初 步意见	基本完成土建工程, 开展设备安装	6月	广西田阳 鑫创石油 新材料有限公司	百色市政府	周异决
4	广西田东民泰实业有限公司年产 5 万吨高科技纳米系列碳酸钙材料产品项目	年产 5 万吨高科技碳酸钙材料产品	2013-2014	银行贷款 业主自筹	11657	11000	已备案, 开展 用地预审和环 评审批	基本完成主体建设, 开展调试工作	8月	广西田东 民泰实业 有限责任公司	百色市政府	周异决

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>——节能环保产业</b>	<b>2项</b>			<b>54000</b>	<b>21000</b>						
1	广西绿康环保有限公司水处理设备及环保产品生产项目	年产10万套大型水质处理器与其他环保产品	2013-2014	银行贷款 业主自筹	6000	6000	已备案, 用地预审已批复, 选址已出具初步意见	完成主体工程建设, 竣工投产	5月	广西绿康环保有限公司	自治区农垦局	刘刚
2	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司年产10万吨环保型阻燃剂项目	年产10万吨环保型阻燃剂、不饱和树脂阻燃剂、无机阻燃剂、催化剂等	2013-2014	银行贷款 业主自筹	48000	15000	已备案, 环评已批复, 已出具选址初步意见	基本完成土建工程, 开展设备安装	6月	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司	百色市政府	周异决
	<b>——生物医药产业</b>	<b>2项</b>			<b>99984</b>	<b>21400</b>						
1	广西圣特药业有限公司壮药研发生产建设项目	扩建植物药提取, 扩大片剂、胶囊剂、颗粒剂及壮药生产线, 新建一条酒剂及中药饮片生产线, 年产各类中成药壮药片剂59万件	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	11400	已备案, 选址、节能评估、用地预审、水保、环评已出具初审意见	完成三通一平, 开展主体工程施工	6月	广西圣特药业有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	东盟开发区(南宁国家高技术生物产业基地生物制造核心区)生物科技孵化标准厂房及配套设项目	总建筑面积274012平方米, 其中标准厂房196295平方米、科技研发办公楼33118平方米、配套设施35394平方米	2013-2015	财政拨款 银行贷款 业主自筹	49984	10000	选址、立项、用地预审已批复, 可研已编制完成, 已取得环保初步意见	标准厂房和科技研发办公楼主体开工建设	3月	南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司	南宁市政府	周红波
	<b>——生物农业</b>	<b>1项</b>			<b>25000</b>	<b>5000</b>						
1	来宾绿翔生物科技有限公司天然植物提取及食品添加剂生产项目	年产穿心莲总内酯500吨、蚕蛹油及蚕蛋白2000吨、栀子黄色素500吨、食品添加剂5万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	25000	5000	已备案, 用地预审已批复, 选址、环评已出具初步意见	完成厂房土建工程15%	8月	广西来宾绿翔生物科技有限公司	来宾市政府	杨和荣
	<b>(三) 现代服务业</b>	<b>22项</b>			<b>2428028</b>	<b>441359</b>						
	<b>——商贸流通</b>	<b>15项</b>			<b>1606116</b>	<b>286000</b>						
1	北部湾国际物流商贸一期工程	建设物流仓储及配套设, 总建筑面积约230万平方米, 其中那马130万平方米、黄屋屯67万平方米、石湾32万平方米	2013-2016	银行贷款 业主自筹	382818	30000	已备案, 那马、黄屋屯选址、用地预审已批复, 正在开展环评	那马国际物流商贸城主体开工建设, 黄屋屯、石湾项目开展用地报批	7月	广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾投资集团有限公司	周文
2	南宁玉洞交通物流中心一期工程	建筑面积10.6万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	37556	8000	完成一期项目土地招拍挂, 开展三通一平	完成土建工程25%	3月	广西超大运输集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市海尔(东盟)商贸物流中心一期工程	建设智慧物流城、东盟家电城和物流配套区, 总建筑面积55万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	282662	10000	已备案, 选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平, 开展主体工程施工	7月	广西新宝通投资控股有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	桂林国际旅游商品交易区	建设国际旅游商品交流区、商务中心、办公管理中心、旅游商品一条街等，总建筑面积817243平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	62306	20000	已备案，选址、用地预审、水保、林地已批复，已取得部分建设用地	完成三通一平，部分主体施工	6月	桂林市源峰文化发展有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	梧州岑溪泽仁现代商贸物流城一期工程	建设集中式物流仓储，配套道路工程、绿化工程等，建筑面积48万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	92000	42000	已备案，选址、水保、林地已批复，已通过用地预审论证	完成三通一平，开展主体工程施工	2月	岑溪市泽仁投资有限公司	梧州市政府	朱学庆
6	广西贵港市永泰仓储物流有限公司粮糖物流项目	食糖仓储容量70万吨，粮食仓储容量50万吨，农副产品仓储容量90万吨，总建筑面积26.7万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	95000	20000	已备案，用地预审、选址、水保、环评、节能已批复	完成三通一平，开展道路及仓储区建设	6月	广西贵港市永泰仓储物流有限公司	贵港市政府	李宁波
7	广西万生隆国际商贸物流中心(靖西龙邦)	建设冷链仓储库、干杂货物流仓储、工业标准厂房、联检大楼、X光货物快速检测线等设施，总建筑面积30.7万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	200000	45000	已备案，选址、环评、用地预审已出具初步意见	基本完成配套道路建设，开展检验检疫设施主体工程施工	5月	广西靖西万生隆投资有限公司	百色市政府	周异决
8	河池市粮食储备加工项目	总建筑面积87868平方米，其中一期建设仓容8万吨中心粮食储备库及配套工程，建筑面积32868平方米，二期建设粮食物流园区、综合交易市场 and 粮食名特优产品加工区，建筑面积约5.5万平方米	2013-2015	申请补助 业主自筹	38182	4000	一期可研、选址、环评、用地预审已批复，二期前期工作正在开展	完成一期土建工程的40%，二期用地报批	6月	河池市粮食局	河池市政府	何辛幸
9	来宾市年交易500万吨煤炭交易中心	建设储煤场、交易大楼、物流信息中心等，总建筑面积28.75万平方米，年交易煤炭量500万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	28113	11000	已备案，用地预审、环评、占用林地已批复，选址已出具初步意见	完成交易中心大楼基础工程，土建工程完成30%	5月	广西航桂实业有限公司	来宾市政府	杨和荣
10	来宾港武宣作业区二塘物流园一期工程	建设白糖、粮食专用库，仓储能力100万吨，总建筑面积95000平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	24003	12000	已备案，环评、用地预审已批复，选址已出具初步意见	完成三通一平，开展仓库桩基工程施工	3月	武宣江舟储运有限公司	来宾市政府	杨和荣

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
11	凭祥市边境贸易货物物流中心	建设联检办公大楼、检验检疫水果辐照处理中心、检验平台、海关监管仓库、无害化处理区等,总建筑面积74934平方米	2013-2014	申请补助财政拨款 银行贷款 业主自筹	30000	12000	可研、环评已批复,已落实部分建设用地	完成联检办公大楼、辐照中心、检验平台主体工程	1月	凭祥市城市建设投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
12	中国—东盟农产品进出口物流中心(宁明爱店)	建设农产品物流仓储设施,建筑面积8.9万平方米,年交易量300万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	35995	6000	已备案,环评、水保已批复,选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	4月	广西南明新天源投资有限公司	崇左市政府	孙大光
13	中越边境中草药商贸物流中心(宁明爱店)	建设中草药业仓储、中药材交易、中医药文化展览等设施,建筑面积45万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	91481	6000	已备案,水保已批复,选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	1月	广西云天实业有限公司	崇左市政府	孙大光
14	海峡两岸(广西玉林)农业合作试验区园艺文化交易项目	建设花卉园艺展示区、花卉苗木研发中心、艺术品交易区、物流仓储区及相关配套设施,总建筑面积14.7万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	50000	10000	已备案,选址、用地预审已批复,环评初审意见已取得	完成环评、用地审批,完成征地拆迁,进行基础施工	9月	玉林市汉桂园园林花木有限公司	玉林市政府	王 凯
15	东盟(南宁)国际汽车商贸物流开发项目	建设汽车展示、汽车体验中心、汽车文化、汽车培训教育等,总建筑面积50万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	156000	50000	已备案,选址、水保、环评已批复,用地预审上报待批	完成核心区基础工程,开展主体工程施工	3月	广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	自治区农垦局	刘 刚
<b>——旅游业</b>		<b>4项</b>			<b>533412</b>	<b>142359</b>						
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期——水世界、欢乐世界及配套设施项目	建设水世界(包括滑道、漂流河等水上游乐设施)、欢乐世界(包括动漫、影视等大型设施)、游客服务中心15万平方米,及配套道路(龙象谷大道一期长3666米,路基红线宽50米;欢乐大道长295米,路基红线宽30米)	2013-2015	银行贷款 业主自筹	404039	102359	水世界项目已取得“路条”,龙象谷大道、欢乐大道立项已批复,龙象谷欢乐世界、龙象谷游客服务中心完成概念设计	基本完成水世界土建工程,基本建成龙象谷大道一期、欢乐大道,欢乐世界、游客服务中心完成三通一平	3月	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆
2	桂林灌阳千家洞瑶族古镇旅游开发项目(一期工程)	建设瑶族文化博物馆、瑶族文化展览园、游客集散中心及旅游配套设施等,总建筑面积7.7万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	65000	20000	已备案,选址、用地预审、占用林地已批复	完成瑶族文化展览园土建工程30%,完成一期项目基础设施工程70%	5月	灌阳和信联合投资有限责任公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林兴安老山界红色生态旅游综合开发项目	建设革命展示、民族文化展示、生态旅游等设施, 总建筑面积90500平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	23657	10000	已备案, 选址、用地预审、环评、水保已批复	完成三通一平, 开展主体工程施工	3月	兴安县旅游总公司	桂林市政府	黄俊华
4	岭南客家(陆川)温泉文化旅游项目一期工程	建设客家文化博物馆、地热科普展馆、生态乐园及文化旅游配套设施, 总建筑面积20万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	40716	10000	已备案, 选址、环评、用地预审已批复, 用地指标已落实, 正在组织用地审批材料	完成所有前期工作, 开工建设展示馆	10月	广西远辰客家文化城投资有限公司	玉林市政府	王凯
<b>——文化产业</b>		<b>3项</b>			<b>288500</b>	<b>13000</b>						
1	广西来宾凤凰文化产业园动漫城建设项目	建设骑士露天剧场、魔卡国际影城、歌舞艺术剧院、动漫产业研发及配套设施建设, 总建筑面积67万平方米	2013-2016	银行贷款 业主自筹	138700	3000	已备案, 选址、用地预审、环评已批复, 占用林地、水保材料正在编制	完成三通一平, 开展基础工程	10月	北京都城物业公司	来宾市政府	杨和荣
2	南宁武鸣千艺大观一期工程	建设生态观光农业设施, 以及那文化博物馆、造物文化博物馆、休闲长廊等文化旅游设施, 总建筑面积23.2万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	70000	5000	已备案, 选址已出具初步意见, 用地预审、环评、水保已批复, 已取得部分用地指标	完成部分景区路网及配套基础设施建设	8月	南宁市千艺大观投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	中国—东盟民族民间工艺品展览项目	建设民族民间工艺品展示区、群众文化圩场、中国桂学研究基地、非物质文化遗产研究与展示中心等, 总建筑面积17.8万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	79800	5000	已备案, 选址、用地预审、环评、水保已批复, 已取得部分用地指标	完成三通一平, 开展展览中心建设	8月	广西赛特投资有限公司	南宁市政府	周红波
<b>三、社会民生</b>		<b>7项</b>			<b>1498441</b>	<b>580000</b>						
<b>(一) 卫生</b>		<b>1项</b>			<b>33848</b>	<b>10000</b>						
1	柳州市儿童医院一期	建设医技综合楼、门诊综合楼及配套设施, 总建筑面积86555平方米	2013-2015	申请补助 业主自筹 银行贷款	33848	10000	立项、选址已批复, 已落实部分建设用地	完成地下室建设, 主体工程施工	4月	柳州市儿童医院	柳州市政府	肖文荪
<b>(二) 文化</b>		<b>3项</b>			<b>70593</b>	<b>10000</b>						
1	广西天文馆	总建筑面积2.15万平方米, 室外科普展区面积8万平方米	2013-2014	财政拨款 业主自筹	30000	2000	项目立项、选址已批复	完成可研批复, 主体开工建设	12月	广西科技馆	自治区科协	甘向群
2	中国—东盟青少年交流活动中心(一期工程)	建设教学楼、办公楼、学员宿舍、食堂及配套设施, 总建筑面积21900平方米	2013-2014	申请补助 业主自筹	17880	3000	已完成可研编制, 开展征地拆迁	完成三通一平, 开展基础施工	12月	共青团广西区委	共青团广西区委	白松涛

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西北部湾博物馆	建设公共服务区、藏品库房区、展示区, 建筑面积3万平方米	2013-2014	申请补助业主自筹	22713	5000	可研已批复, 正在编制初步设计	完成三通一平, 开展主体工程	6月	钦州市滨海新城置业有限公司	钦州市政府	李新元
<b>(三) 体育</b>		<b>1项</b>			<b>14000</b>	<b>10000</b>						
1	广西体育产业城——中国体育彩票广西营销展示中心	总建筑面积19678平方米	2013-2014	银行贷款业主自筹	14000	10000	项目立项、选址已批复, 用地预审、环评上报待批, 开展预征地	完成土建工程, 开展内部装修	3月	广西体育彩票管理中心	自治区体育局	容小宁
<b>(四) 其他社会民生</b>		<b>2项</b>			<b>1380000</b>	<b>550000</b>						
1	广西保障性安居工程(2013年开工项目)	新建12.45万套, 其中廉租房1.56万套, 经济适用房1.35万套, 公共租赁住房5.83万套, 限价商品房1.3万套, 城市棚户区改造0.94万套, 国有工矿棚户区改造0.24万套, 林区棚户区改造0.27万套, 垦区棚户区改造0.96万套	2013-2014	国家投资地方配套业主自筹银行贷款	1250000	500000	正在开展前期工作, 已与各责任单位签订目标责任书	基础施工, 主体在建	3月	由区直有关部门、各市人民政府落实	自治区住房和城乡建设厅	严世明
2	大化县易地扶贫搬迁示范项目一期工程	计划搬迁安置1.5万人, 建设安置用房3000套, 建筑面积39万平方米, 配套建设市政道路等	2013-2014	中央投资地方配套银行贷款业主自筹	130000	50000	选址、环评、用地预审已批复, 开展可研编制	完成一期工程70%, 二期工程完成三通一平	1月	河池市宝隆房地产有限公司	河池市政府	何辛幸
<b>四、生态环保</b>		<b>3项</b>			<b>130738</b>	<b>62000</b>						
1	梧州苍海运河水系生态建设项目	开挖运河长4.7公里, 土地整治面积88.4万平方米, 新建道路2.3公里, 环境生态恢复6.9万平方米	2013-2014	银行贷款业主自筹	69504	42000	项目已核准, 开展征地拆迁	运河土方开挖, 开展运河隧道段施工	5月	广西梧州市苍海建设实业发展有限公司	梧州市政府	朱学庆
2	防城港市海岸保护与整治工程	建设海堤9.15公里, 沿堤线设置排水涵闸8座	2013-2014	银行贷款业主自筹	19920	10000	选址、用地预审已批复, 开展用海预审	完成部分海堤及路堤路面建设	6月	防城港市港口区城投公司	防城港市政府	何朝建
3	东兴市万尾岛复岛工程水道疏浚项目	开挖海沟3386米, 宽250米, 开展植被修复、海岸加固、沙滩养护等工程	2013-2015	申请补助业主自筹	41314	10000	可研已批复, 正在开展初步设计工作	海沟开挖工程施工	8月	广西东投集团公司	防城港市政府	何朝建
<b>五、社会管理</b>		<b>1项</b>			<b>93600</b>	<b>8000</b>						
1	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等设施, 总建筑面积28.62万平方米	2013-2015	银行贷款业主自筹	93600	8000	可研已批复, 开展招标投标工作	开展主体工程	3月	广西政法管理干部学院	自治区司法厅	赵波

## 附件 2

## 2013 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>合计</b>	<b>234 项</b>	<b>63955884</b>	<b>16938920</b>	<b>12019959</b>					
	<b>一、基础设施</b>	<b>93 项</b>	<b>35727804</b>	<b>9469389</b>	<b>6521304</b>					
	<b>（一）交通</b>	<b>47 项</b>	<b>28196667</b>	<b>7671921</b>	<b>4999500</b>					
	<b>——铁路</b>	<b>4 项</b>	<b>6939434</b>	<b>3209000</b>	<b>983000</b>					
1	云桂铁路（广西段）	全长约 710 公里，其中广西段 274 公里，设计时速昆明至百色 200 公里/小时客货共线，南宁至百色 200—250 公里/小时客运专线	3098527	1015000	528000	完成路基土石方 42%，桥梁工程 45%，隧道工程 40%	完成路基土石方 60%，桥梁工程 66%，隧道工程 70%	云桂铁路广西有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	贵广铁路（广西段）	全长 857 公里，广西境内 348 公里，设计时速 250 公里/小时及以上	3658100	2150000	420000	完成路基土石方 81%，桥梁工程 85%，隧道工程 95%	基本完成路基土石方、桥梁工程、隧道工程，铺轨 10%	贵广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	梧州港赤水圩作业区铁路专线	全长 4.564 公里，工企 I 级、内燃预留电化，设计时速 70 公里/小时	53807	6000	20000	完成征地拆迁 90%，开展路基施工	基本完成路基土石方、桥梁、涵洞等工程，开始铺轨	广西梧州新港铁路投资有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	岑溪至罗定铁路（广西段）	全长 75.7 公里，其中广西段 42 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 160 公里/小时	129000	38000	15000	完成路基土石方 7%，桥梁工程 4%，涵洞工程 10%，隧道工程 3%	完成路基土石方 10.5%，桥梁工程 6.5%，涵洞工程 15%，隧道工程 8%	中铁（罗定—岑溪）铁路有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	<b>——高速公路</b>	<b>18 项</b>	<b>17112598</b>	<b>3499253</b>	<b>3175000</b>					
1	桂林至南宁高速公路改扩建工程	全长 348.4 公里，以沿原有道路两侧拼宽方式为主，双线八车道，设计时速除僚田至静兰段采用 100 公里/小时，其余采用 120 公里/小时，整体式路基宽 42/41 米	3240964	20820	150000	柳州至南宁段可研上报国家发改委，完成柳州至南宁段勘察设计招标工作，六景至伶俐段局部动工	完成柳州至南宁段可研批复，完成柳州至南宁段施工图设计及土建、监理招标，六景至伶俐段主体建设	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	沿海高速公路改扩建工程	全长约 204 公里，双向八车道，路基宽 42 米，设计时速 120 公里/小时	1509253	55000	200000	全线实现开工建设	完成征地 100%，完成一、二期路基土石方 50%，桥梁工程 30%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	桂林至三江高速公路	全长约 135.8 公里（含包茂高速公路思陇至湘桂界段长约 1.1 公里），主线双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	1508742	70000	250000	完成征地拆迁 80%，全线实现开工建设	完成征地拆迁 100%，路基土石方 50%，桥梁工程 30%	广西桂三高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州至贵港高速公路	主线长 198 公里, 双向四车道, 路基宽 28/26 米, 洞心至大安儒村段设计时速 100 公里/小时, 大安儒村至木格段 120 公里/小时	946949	620000	250000	完成路基土石方 90%, 桥梁工程 70%、隧道工程 60%	完成路基土石方 100%, 路面工程 50%, 桥梁工程 95%、隧道工程 95%	广西龙光贵梧高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
5	梧州至柳州高速公路	主线长 216 公里, 连接线 102.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26/28 米, 设计时速 100/120 公里/小时	2000000	43370	350000	完成施工图设计及土建、监理招标	完成路基土石方 20%, 桥梁工程 15%, 隧道工程 15%, 连接线工程 30%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
6	岑溪至水汶高速公路	主线长 30.05 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	244178	192492	45000	完成路基土石方 90%, 桥梁工程 98%, 涵洞通道 76%, 隧道工程 64%, 防护排水 49%	完成路基土石方 100%, 桥梁工程 100%, 涵洞通道 100%, 隧道工程 85%, 路面工程 100%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
7	百色至靖西高速公路	主线长 97.1 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	734085	519213	200000	完成路基土石方 81%, 涵洞通道 87%, 隧道工程 95%, 桥梁工程 86%	完成路基土石方 100%, 涵洞通道 100%, 隧道工程 100%, 路面工程 90%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
8	灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路	主线长 47.995 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	304395	163076	100000	完成路基土石方 75%, 桥梁工程 54%、涵洞通道 65%, 绿化环保 15%	完成路基土石方 100%, 桥梁工程 95%、涵洞通道 96%, 绿化环保 80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
9	三江至柳州高速公路	主线长 168.7 公里, 连接线 26 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	1247236	334788	300000	完成路基土石方 30%, 桥梁工程 8%, 涵洞通道 18%, 隧道工程 4%	完成路基土石方 90%, 桥梁工程 60%, 涵洞通道 90%, 隧道工程 50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
10	桂平至来宾高速公路	主线长 87.6 公里, 二级公路连接线长 14 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	455270	334607	150000	完成路基土石方 90%, 路面工程 80%, 桥梁工程 91%, 隧道工程 76%, 防护工程 76%	完成路基土石方 100%, 桥梁工程 100%, 涵洞通道 100%, 隧道工程 95%, 路面工程 85%, 绿化环保 90%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
11	柳州至武宣高速公路	主线长 88.4 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	510087	117737	150000	完成路基土石方 10%, 桥梁工程 20%, 涵洞通道 25%, 绿化环保 5%	完成路基土石方 72%, 桥梁工程 60%, 涵洞通道 60%, 绿化环保 50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
12	来宾至马山高速公路	主线长 114.5 公里, 二级公路连接线长 40.7 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	632328	236784	200000	完成路基土石方 50%, 涵洞通道 60%, 桥梁工程 65%, 隧道工程 35%	完成路基土石方 95%, 涵洞通道 90%, 桥梁工程 80%, 隧道工程 80%, 路面工程 10%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	马山至平果高速公路	主线长 82.46 公里, 二级公路连接线 24 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	418255	166972	150000	完成路基土石方 50%、涵洞通道 60%、桥梁工程 65%、隧道工程 35%	完成路基土石方 95%、涵洞通道 90%、桥梁工程 85%、隧道工程 80%、路面工程 10%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
14	崇左至靖西高速公路	主线长 147.3 公里, 二级公路连接线长 61 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	1185097	132144	250000	完成临时工程 100%, 路基清表 100%, 特殊路基处理 30%、路基土石方 15%、涵洞通道 10%	完成路基土石方 50%、桥梁工程 40%、涵洞通道 50%、隧道工程 50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
15	靖西至龙邦高速公路	主线长 28.19 公里, 双向四车道, 路基宽 24.5 米, 设计时速 100 公里/小时	245044	5050	10000	可研已批复, 开展征地工作	批复初步设计, 开展临时用房建设	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
16	阳朔至鹿寨高速公路	主线长 87 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	498351	330000	140000	完成路基土石方 90%、桥梁工程 85%、隧道工程 75%	完成路基土石方 100%、桥梁工程 100%、隧道工程 100%、路面工程 60%	广西阳鹿高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
17	贵港至合浦高速公路	主线长 141.5 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	876780	40000	180000	完成驻地建设, 实质性动工	完成征地拆迁 100%, 路基土石方 50%、桥梁工程 30%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
18	麦岭至贺州高速公路	主线长约 85 公里, 贺州支线长 48.6 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	560584	117200	100000	完成路基土石方 15%、桥梁工程 18%、涵洞通道 23%	完成路基土石方 55%、桥梁工程 35%、涵洞通道 50%	广西永贺高速公路有限公司	贺州市政府	白希
	<b>——航空</b>	<b>1 项</b>	<b>688800</b>	<b>200000</b>	<b>250000</b>					
1	南宁机场新航站区及配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量 1600 万人次标准, 新建 18 万平方米航站楼, 3200 米滑行道, 及相关配套设施	688800	200000	250000	完成基础工程, 开展主体施工	航站楼主体封顶, 进行内部装修和设备安装调试, 基本完成飞行区工程	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琮沅
	<b>——黄金水道</b>	<b>13 项</b>	<b>1520233</b>	<b>528828</b>	<b>323500</b>					
1	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000 吨级船闸, 年通过能力为 3050 万吨	160000	23000	40000	开展配套公路改线工程路基施工	完成船闸主体工程施工图设计, 开展主体土石方开挖	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	长洲水利枢纽三线四线船闸工程	3000 吨级船闸 2 座, 设计单向通过能力 9604 万吨 (下行)	375645	270332	45000	完成征地拆迁 90%, 土建工程 50%	基本完成上下引航道工程, 完成主体段土建工程 80%	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	柳江柳州至石龙三江口 II 级航道工程	II 级航道 172.8 公里	49701	500	5000	完成初步设计批复, 主体开工建设	完成管养基地及配套设施建设	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍
4	左江崇左至南宁 (宋村三江口) III 级航道工程	III 级航道 183.2 公里	35643	300	10000	完成初步设计批复, 主体开工建设	完成施工图设计, 进入主体整治施工阶段	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	郁江老口航运枢纽工程	水库总库容 28.8 亿立方米, 正常蓄水位 75.5 米, 防洪库容为 3.6 亿立方米, 发电装机容量 15 万千瓦	546172	160000	90000	进行一期围堰、拦河坝、发电厂房开挖, 船闸主体、上下游引航道开挖	进行右岸二期围堰、拦河坝、发电厂房、船闸等主体工程施工	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
6	梧州港大利口作业区码头一期工程	6 个 1000 吨多用途泊位, 年吞吐能力 235 万吨	39108	4000	16500	完成征地拆迁, 主体开工建设	基本建成 1 号、2 号泊位	珠海港(梧州)港务有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	贵港港中心港区猫儿山作业区东山多用途泊位工程	2 个 2000 吨级多用途泊位, 年吞吐能力 68 万吨, 其中 2 万标准集装箱	27798	7639	10000	开展码头水工主体施工	基本完成码头水工工程, 陆域回填、道路堆场工程完成 70%, 开展设备采购	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
8	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程	5 个 2000 吨级泊位(水工按 3000 吨级预留), 年吞吐能力 380 万吨	75444	8910	20000	完成初步设计, 开展三通一平	完成码头水工工程 30%, 陆域回填工程 100%, 港区道路堆场 30%	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
9	贵港港桂平港区蒙圩棉窠作业区一期工程	3 个 2000 吨级多用途泊位(水工预留 3000 吨级), 年吞吐能力 328 万吨, 其中 10 万标准集装箱	30632	3200	12000	完成码头桩基施工	基本完成水工工程, 开展设备采购	广西广源物流有限公司	贵港市政府	李宁波
10	百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程	10 个 1000 吨级泊位, 年吞吐能力 270 万吨	57220	12000	25000	开展进港道路施工	完成进港道路路基工程, 开展水工工程施工	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决
11	百色港田东港区祥周作业区码头工程	8 个 1000 吨级泊位, 年吞吐能力 400 万吨	81094	30000	30000	土方开挖 40 万立方米, 砼挡墙 35000 立方米	完成陆域堆场施工, 水工码头主体在建, 安装部分设备	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决
12	来宾港象州港区钓鱼公作业区一期工程	5 个 1000 吨级泊位, 年吞吐能力 222 万吨	25909	5200	15000	完成初步设计, 开展三通一平	完成进港道路建设, 水工工程在建	象州县交通运输局	来宾市政府	杨和荣
13	崇左港扶绥港区将军岭作业区一期工程	4 个 1000 吨级泊位, 年吞吐能力 138 万吨	15867	3747	5000	完成进场道路路基施工, 开展水工工程施工	完成进港道路建设, 水工工程在建	广西西江开发投资集团崇左投资有限公司	崇左市政府	孙大光
——北部湾港口		7 项	770267	159544	196000					
1	防城港云约江南作业区 1 号—4 号泊位工程	7 万吨级通用散货泊位 1 个, 1 万吨级件杂货泊位 1 个, 5000 吨件杂货泊位 2 个	96592	35000	20000	完成 1 号泊位圆筒安装	基本完成 1 号泊位施工, 2 号至 4 号水工工程在建	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	钦州港大榄坪作业区北 1 号—3 号泊位工程	1 个 7 万吨级汽车滚装泊位、2 个 5 万吨级多用途泊位, 年吞吐能力为滚装汽车 37.2 万辆、集装箱 68 万标箱、件杂货 45 万吨	158383	60000	50000	基本完成基槽开挖和圆筒预制任务	基本完成水工工程, 开展设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
3	钦州港金鼓江航道工程(一期)	0.5—5 万吨级航道约 6 公里	29578	2500	20000	完成开工前准备	完成主体疏浚任务 70%以上	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
4	钦州港勒沟作业区 13 号—14 号泊位工程(原钦州港三期工程)	2 个 5 万吨级散货泊位	60000	12150	30000	完成部分陆域吹填, 开展水工工程施工	完成水工圆筒安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	北海石步岭港区三期工程	2万吨级、3万吨级、5万吨级泊位各1个	138571	40894	20000	基本完成5号泊位建设任务,6号和7号泊位水工主体在建	基本完成6号和7号泊位水工主体工程	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
6	钦州港国投煤炭码头工程	新建1个5万吨煤炭接卸泊位,改造现有1个7万吨煤炭泊位,年接卸能力1360万吨	148551	2500	30000	完成港池疏浚工程,开展水工工程施工	完成5万吨级码头基槽开挖、基床抛石及整平,开展沉箱预制及安装工作	国投交通公司	钦州市政府	李新元
7	北海铁山港石头埠作业区1号-2号泊位工程	2个10万吨级码头,年吞吐能力1000万吨	138592	6500	26000	完成吹填和陆域形成工程,开展水工工程施工	完成基槽开挖、基床抛石及整平,开展沉箱预制及安装工作	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌
<b>——其他交通</b>		<b>4项</b>	<b>1165335</b>	<b>75296</b>	<b>72000</b>					
1	广西滨海公路	主线长144.2公里(含龙门跨海大桥、大风江跨海大桥),其中东兴至江平33.1公里,龙门大桥西引道9.1公里,龙门港至钦州港(含龙门大桥)8.4公里,犀牛脚至大风江10.9公里,大风江大桥及引道7.2公里,大风江至高德46.6公里,官井至营盘28.2公里	1041252	30036	35000	犀牛脚至大风江段完成路基土石方70%、桥涵工程40%,其他路段开展征地拆迁和施工图设计	犀牛脚至大风江段通车,其他路段路基施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	防城至江山公路	一级公路,全长16.1公里,路基宽26米,设计时速100公里/小时	53054	9000	15000	开展路基工程施工	完成路基土石方工程70%,桥梁工程65%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
3	岑溪市南环过境公路	一级公路,全长9.38公里,设计时速80公里/小时	16995	600	10000	开展路基工程施工	完成路基工程,开展路面工程施工	岑溪市交通运输局	梧州市政府	朱学庆
4	贵港市环城公路东环郁江特大桥	一级公路10.5公里,主桥862米	54034	35660	12000	完成桥梁下构,主桥钢管拱混凝土浇筑	完成路基工程、桥梁工程,完成路面工程50%	贵港市交通运输局工程局	贵港市政府	李宁波
<b>(二) 能源</b>		<b>2项</b>	<b>660752</b>	<b>98580</b>	<b>145000</b>					
1	广西天然气支线管网项目	14个市天然气专供管道和50个县级支线管道及附属工程	520000	23000	130000	南宁专供管道焊接完成45%,贵港专供管道焊接完成100%,梧州专供管道焊接完成60%	南宁、贵港、梧州专供管道竣工投产,百色、玉林、贺州、钦州、防城港、桂林、柳州、来宾、河池专供管道主体在建,部分投产,北海、崇左确定建设方案	广西中石油昆仑天然气有限公司	自治区能源局	高 旭
2	广西投资集团北海能源基地煤炭配送中心配煤堆场一期工程	建设年煤炭配送能力1000万吨煤堆场,年运输能力900万吨铁路专用线,及相关配套工程	140752	75580	15000	基本完成吹填施工,开展地基处理	完成场地地基处理,开展主体工程施工	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>(三) 水利</b>	<b>12 项</b>	<b>1248477</b>	<b>574855</b>	<b>243000</b>					
1	桂林防洪及漓江补水枢纽工程	总库容 4.985 亿立方米, 防洪库容 1.925 亿立方米	404669	314479	50000	川江水库已竣工, 小溶江水库导流洞已完工并投入使用, 斧子口水库导流洞全线贯通	川江水利枢纽下闸蓄水, 小溶江水利枢纽水库大坝封顶并下闸蓄水, 斧子口水利枢纽完成左、右岸坝基开挖, 开展设备安装	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	桂林市政府	黄俊华
2	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	灌溉面积 54.68 万亩, 设计引水流量 70 立方米/秒, 供水人口 92.23 万人	264700	91600	70000	总干渠上古岭隧洞贯通, 上古岭隧洞至加旦良马隧洞开挖, 加旦良马隧洞贯通, 良马箱涵至北丹明渠中段明渠和隧洞开挖, 北丹明渠中段至总干渠隧洞开挖, 北干渠上雷至六浪隧洞完成明渠开挖 12 公里	总干渠上古岭隧洞投入使用, 上古岭隧洞至加旦良马隧洞进度 45%, 加旦良马隧洞工程竣工验收, 良马箱涵至北丹明渠中段进度 45%, 北丹明渠中段至总干渠进度 45%, 北干渠进度 45%, 古亮支渠进度 45%	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
3	宾阳县清平水库补水工程	建设拦河坝 1 座, 引水压力管 2223 米, 隧洞 6643 米, 拆除重建拦水坝 1 座	20522	1000	7000	开展土方工程	基本完成土方工程	广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司	南宁市政府	周红波
4	鹿寨县古偿水库工程	总库容 9230 万立方米, 正常蓄水位为 178 米	85160	5000	20000	导流隧洞开挖完工, 大坝基础开挖, 进场道路施工建设中	完成大坝混凝土浇筑, 高程 135 米, 输水线路 1.5 公里建设	柳州鹿源水利投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
5	防城港大垌水库工程	总库容 3380 万立方米, 电站装机 0.16 万千瓦	31046	1000	10000	完成部分征地拆迁工作, 开展移民安置和临时用房建设	完成移民安置工作, 开展发电隧洞施工	广西水利供水有限责任公司	防城港市政府	何朝建
6	德保县多旁水库工程	总库容量 4501 万立方米, 年供水总量 3104 万立方米	29246	23000	3000	完成泄洪工程, 隧洞两头施工道路完成 1554 米, 完成进洞开挖 464 米	基本建成主体工程	德保兴德水务有限责任公司	百色市政府	周异决
7	桂西铝工业基地供水源邕蒙水库加固扩容工程	水库除险加固、加高扩容, 抬高正常蓄水位 1.5 米, 新增有效库容 1613 万立方米	34271	20000	8000	完成加固工程, 扩容工程在建	基本完成水库扩容主体工程, 完成淹没区征地	百色鉴泉水利供水有限公司	百色市政府	周异决
8	南宁市邕宁区防洪工程(一期)	按防御 50 年一遇洪水标准修建蒲庙老城区堤段、蒲庙新城区堤段和龙岗堤老城区 17 公里	105997	65000	15000	基本完成第一、第二段工程建设, 第三段完成 50% 工程量, 第四段开工建设	第一至第四段主体工程基本完成, 第五段开工建设	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
9	柳州市柳东新区滨江防洪堤工程(官塘片)	建设防洪堤、道路、泵站等相关设施, 全长约 8 公里	68168	800	10000	开展土石方工程施工	完成官塘冲泵站土建工程, 开展堤岸主体施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	桂林市临桂新区防洪排涝及景观水系工程	建设沙塘河、兰塘河、太平河下游段防洪排涝工程及其附属建筑物, 整治水域面积共 1.64 平方公里, 新建庄里、岩塘、大黄山橡胶壅水坝、青狮潭-临桂新区专用补水隧洞及管道 32 公里、西干渠引水渠等	141205	32000	35000	中心环形水域花样年至闸坝园林工程施工、西环段河道土方开挖、中心公园段河道支流石方开挖, 蔡塘河段河道挡土墙施工, 兰塘河水域小山头段二期河道土方开挖	完成庄里壅水坝建设、潦塘河补水工程、沙塘河河道整治、蔡塘河河道、中心环形水域西环段河道整治, 完成大皇山闸坝下游太平河河道整治	临桂新区防洪排涝及旅游景观水系项目指挥部	桂林市政府	黄俊华
11	梧州市高旺防洪堤工程	全长 4.2 公里, 防洪堤标准为 20 年一遇洪水, 建设排涝泵站两座, 排涝闸两座	26041	3000	8000	完成土石方 25000 立方米, 完成堤防填筑 300 米	开展土堤填筑, 土石方工程	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市政府	朱学庆
12	梧州市长洲防洪堤南北堤扩建工程	防洪堤总长 15.903 公里, 排涝闸 12 座, 排涝泵站 5 座	37452	17976	7000	完成堤防填筑 4.2 公里、混凝土路面约 3 公里	开展堤防填筑工程主体施工	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市政府	朱学庆
<b>(四) 市政基础设施</b>		<b>32 项</b>	<b>5621907</b>	<b>1124033</b>	<b>1133804</b>					
1	南宁轨道交通 1 号线工程	西起石埠站, 途径大学路、衡阳西路、朝阳路、民族大道、高坡岭路等, 东至南宁东站, 全长约 32.08 公里, 设车站 25 座	1988885	134500	300000	完成车站主体结构范围内的交通疏解、管线迁改及征地拆迁, 完成土建施工图设计的 60%, 完成 20% 的主体围护结构	基本完成所有车站主体围护结构, 完成土方工程 65%, 主体结构工程 55%	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市罗文大桥	全长 1480 米, 其中主桥长 460 米, 宽 41.5 米	79892	14042	25000	完成主桥桩基及部分引桥桩基	完成下部结构、部分引桥施工、部分主桥钢管拱加工	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市五象大道延长线(罗文大桥—壮锦大道)	城市主干道 I 级, 全长约 9469 米, 路基红线宽 60 米	69332	13349	20000	完成部分路基及部分路段改扩建	完成排水工程 60%, 路基工程 60%, 开展路面工程施工	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市政府	周红波
4	南宁市五象大桥	长 872 米, 其中主桥 590 米, 引桥 282 米, 引道长 682 米	82380	30000	30000	开展主塔桩基施工	完成主塔工程, 临时支墩完成建设	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
5	南宁市英华大桥	长 915 米, 其中主桥长 500 米, 引桥长 415 米, 引道长 173.2 米	88959	24866	40000	开展主塔桩基施工及开挖锚定基坑	完成主塔工程、锚定基坑回填	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
6	柳州市东外环柳东段	城市主干道 I 级, 全长约 10.8 公里, 路基红线宽 70 米	229037	8000	16000	完成部分路基工程	完成约 4 公里道路工程, 其余 6.8 公里完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	广西(柳州)汽车城——汽车零部件生产配套道路工程	路网全长 18.79 公里,包括环岭东路、龙岭大道等 15 条道路,路基红线宽 22-70 米	152332	1000	10000	完成横二路 1000 米道路工程,完成纵三路约 400 米道路工程,花岭大道完成约 800 米道路工程,完成纵六路约 500 米道路工程	完成花岭片园区配套道路主体建设,其他道路完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
8	柳州市曙光大道	城市主干道 I 级,长 14618 米,路基红线宽 54 米	135791	47900	10000	开展园博园大道南段至核心区中二十一区间约 2 公里路基施工	完成园博园大道南段至核心区中二十一区间约 2 公里道路建设,开工建设隧道工程,其余道路完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
9	柳州市沙塘至沙埔路改造工程(209 国道柳城路口至北环高速北出口)	全长 27.6 公里,其中:柳城路口至凤山路口 11.9 公里,路基红线宽 40 米,凤山路口至北环高速北出口 5.7 公里,路基红线宽 32 米	189000	2000	20000	配套工程柳沙新苑开工建设,开展征地拆迁和场平	开工建设北环高速柳北出入口段,其余路段完成征地拆迁	柳州市城市投资建设发展有限公司	柳州市政府	肖文荪
10	桂林市漓江龙门大桥	全长 1.5 公里,桥梁总长 551 米,其中主桥长 311 米,宽 44 米	37782	1720	5000	完成建设方案调整	完成 BT 招标,主体工程开工建设	桂林市市政工程管理处	桂林市政府	黄俊华
11	桂林市城市主干道建设工程	①滨江南路长 4101 米,路基红线宽 32—50 米;②阳江南路长 7500 米,路基红线宽 50 米;③阳江北路长 6412 米,路基红线宽 38—50 米;④建干北路长 1652 米,路基红线宽 40 米	306826	68892	70000	建干北路已建成,阳江北路主体在建,滨江南路、阳江南路开展征地	滨江南路、阳江南路路基工程施工,阳江北路完成工程总量 40%	桂林市象山区国有资产投资经营公司、桂林市秀峰区经济投资公司、桂林市政工程管理处	桂林市政府	黄俊华
12	梧州市西江四桥	长 2.2 公里,桥面宽 26 米	105154	2000	10000	疏浚完成约 77%,炸礁完成约 67%	完成场地平整,开展桩基工程施工	梧州市城市建设投资开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
13	梧州市南岸新区苍海环大道工程	城市道路长 11.75 公里,路基红线宽 17 米	49290	6000	25000	完成施工便道等临时工程,开展路基施工	基本完成路基施工,开展路面铺设和配套工程施工	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
14	梧州市长洲区红岭片基础设施一期工程	城市道路 32 条,总长 36.183 公里	182692	109750	16000	红岭 1 号路竣工收尾,红岭 3 号路路基工程施工,红岭 36 号路沥青路面完成 20%,37 号路沥青路面完成 70%,道路绿化种植基本完成	完成红岭 1 号路、3 号路东段、18 号路等路面建设	梧州市东泰国资产经营有限公司	梧州市政府	朱学庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	梧州市陶瓷产业园中和集中区路网工程	包括城市主干道和次干道，主干道长 7.1 公里，次干道长 5.4 公里	58070	500	27500	完成征地拆迁，开展路基施工	完成次干道场平及部分道路硬化工程建设	藤县龙源国有资产有限公司	梧州市政府	朱学庆
16	钦州市北部湾大道二期工程	长 13.6 公里，扩宽成 60 米城市主干道	110000	5581	30000	完成风帆广场土石方工程及景观工程	完成桥梁、涵洞等工程，开展路面工程施工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	李新元
17	钦州港新城区路网二期工程	包括 6 条道路，总长度为 15.889 公里，包括大榄坪 1 号路北段、大榄坪 2 号路北段（二期）、大榄坪 3 号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期）	118073	23668	30000	开展路基施工	完成部分道路的路基工程	广西钦州临海工业投资有限责任公司	钦州市政府	李新元
18	防城港市公车片区路网工程	城市主干道和次干道，总长 17.7 公里，路基红线宽 15-50 米	69568	5000	10000	主干道路基开工建设	完成主干道路路基工程，开展路面工程施工	防城港市港口区城投公司	防城港市政府	何朝建
19	玉林市玉东新区配套路网一期工程	城市主干路，全长 20422 米，路基红线宽 60 米，包括玉梧路（二环至海峡两岸试验区段）、玉容路（二环至茂林镇南流江边段）、龟山路、为民路（秀水至龟山路段）4 个子项目	148670	85000	55000	全线路基路面及附属工程施工	完成全线路基工程，部分路段建成通车	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	王 凯
20	玉林市玉容路（人民东路〈南流江至贵人关段〉）道路改造	改造城市道路全长 6.1 公里，扩宽至 60 米	27100	5000	10000	全线路基路面及附属工程施工	完成路基、路面施工及排水管道铺设	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	王 凯
21	博白县县城新区路网工程	路网总长 10.1 公里，建设锦绣西路、绿珠大道西、白州大道等 3 条道路	31327	17000	6000	绿珠大道主干道通车，白州大道完成部分土方，锦绣西路开工建设	绿珠大道竣工，白州大道完成路基建设，锦绣西路完成路基建设	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王 凯
22	博白县城东大道	城市主干道，长 8170 米，路基红线宽 40 米	40473	8000	8000	完成部分道路清表工作	完成征地拆迁，开展路基施工	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王 凯
23	博白县江滨大道	城市主干道，长 6980 米，路基红线宽 40 米	49325	2000	8000	完成部分道路清表工作	完成征地拆迁，开展路基施工	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王 凯
24	百色市城市环路及主骨架道路二期工程	全长约 23 公里，进城快速路延长线 4 公里，河南新区三期道路 7.02 公里，龙景中路 1.03 公里，龙景区规划二路 0.31 公里，城南环路主线 3.7 公里，东环大道 4 公里，站前大道西段延长线 3 公里，以及龙旺大桥、百林大桥	218000	53650	27304	百林大桥竣工，龙景中路进行人行道施工，城南环路路基及排水工程施工，龙旺大桥完成两个主桥墩墩身混凝土浇筑施工	东环大道、支线道路 3 号路竣工，开工建设路网支线 6 号路，龙旺大桥、城南环路主体在建	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	周异决

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
25	百色新山铝工业基础设施建设一期工程	建设园区路网 16.95 公里, 路基红线宽 14.41 米, 5 万吨/日供水厂及配套管网等	145000	60000	20000	入园大道、跨铁路桥桥面加宽竣工验收, 园区一级公路、入园二路、行政办公区等工程基本完成	入园大道、一级路等道路完工验收, 行政办公区投入使用	百色新山开发投资有限公司	百色市政府	周异决
26	桂林阳朔县新城区建设项目一期工程	①排污、供水、供气、电力、通信各 11 公里, 市政道路 14 公里, 垃圾中转站等; ②教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施, 建筑面积约 50 万平方米	600000	321983	200000	完成阳朔县新城区市政道路建设工程、阳朔县凤鸣至碧玉大酒店道路改扩建一期工程	基本建成排污、供水、供气、电力、通信、道路等市政设施, 教育、卫生、文化、社会保障等设施主体施工	阳朔县新城区建设投资有限公司	桂林市政府	黄俊华
27	北海出口加工区 B 区基础设施工程	建设办公楼、围网、道路、监管查验设施等 13 个项目(以国务院批准的 184.2 公顷为主要封关建设区)	169556	35632	60000	开工建设联检办公综合大楼	联检大楼完工并投入使用, 道路等基础设施主体在建	北海出口加工区建设发展有限公司	北海市政府	周家斌
28	贺州市太白湖片区路网工程	建设鞍山东路、桃源路、平安东路、滨泰二路、江北中路、大兴路、南苑路、松木岭路、吉光北路、灵风路、乐业路、滨泰一路共 12 条城市道路, 长 19.29 公里, 路基红线宽 30 米	24456	11500	5000	鞍山东路、桃源路、滨泰二路、大兴路、松木岭路、乐业路、滨泰一路等 7 条道路完成总工程量的 30%	建成鞍山东路、桃源路、滨泰二路、大兴路、松木岭路、乐业路、滨泰一路	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白 希
29	贺州市桂台(客家)文化合作示范区基础设施项目(一期工程)	改造客家围屋 15000 平方米, 建设市政道路 9 公里、路基红线宽 7-12 米, 垃圾中转站 1 座, 600 立方米/日污水处理站 1 座, 配套管网 8500 米等	31503	9500	10000	完成回建地挡土墙建设及排水沟建设	完成 9 公里园区路网道路建设	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白 希
30	柳南高速铁路来宾北站配套工程	建设集散大厅及通道、停车场、出租车上下客区、架空层商业区等, 总建筑面积 50430 平方米	35117	1000	10000	完成三通一平, 开展基础施工	完成停车场平整及主体基础工程	来宾市桂中水城开发投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
31	钦州市第三水厂及配套管网工程	建设取水泵房及净水厂各一座, 铺设供水管网 72.8 公里, 日供水能力 5 万吨(远期日供水能力 25 万吨)	20052	3000	5000	完成土地平整及泵房基础工程, 开工建设泵房道路	建成泵房道路、泵房、净水厂区	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	李新元
32	大西南(防城港)临港工业园供水工程	日供水 20 万立方米(近期 10 万立方米), 分期铺设输配水管道约 94.57 公里	28265	12000	15000	完成主供水管道敷设 10 公里、管网敷设 20 公里	完成管网敷设、厂区土建工程, 开展设备安装	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市政府	何朝建
二、产业		100 项	21428590	4810845	3794613					
(一)千亿元产业		52 项	13838268	1764706	2297613					
——电力工业		5 项	1367271	342773	308275					

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	岩滩水电站扩建工程	新增 2 台 30 万千瓦发电机组	280610	183182	83000	进水口混凝土浇筑基本完成, 厂房主机间完成肘管混凝土浇筑, 主变室完成混凝土施工	6 号水轮发电机组、主变及其配电装置安装基本完成, 5 号机转轮吊装完成、定子组装下线及主变安装完成	大唐岩滩水力发电有限责任公司	河池市政府	何辛幸
2	田林县瓦村水电站	装机容量 23 万千瓦, 总库容 5.36 亿立方米	246224	20000	3500	开展进场路、平西沟裁弯取直及枢纽区瓦村大桥、营地建设	完成附属工程建设	百色瓦村水电发展有限公司	百色市政府	周异决
3	南丹县懂托(拉纳)水电站	装机容量 3 万千瓦, 总库容 809 万立方米	70000	20000	30000	完成土建工程 25%	完成土建工程 95%, 设备安装 50%	河池汇能电力有限公司	河池市政府	何辛幸
4	广西电网公司 2013 年续建项目 (220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括思恩、智城、官塘等 34 个项目, 110 千伏包括良庆、鹧鸪、潭西等 72 个项目	732138	104591	181775	土建工程主体在建	主体在建, 设备安装	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
5	来宾 220 千伏磨东变电站整体迁建工程	变电规模 2×180 兆伏安, 线路: 220 千伏出线 8 回, 线路长度约 70 公里, 110 千伏出线 9 回, 线路长度约 90 公里, 10 千伏出线 20 回	38299	15000	10000	完成三通一平, 开展基础施工	完成站房主体工程建设	广西来宾市桂中投资发展有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
<b>——有色金属工业</b>			<b>10 项</b>	<b>1631819</b>	<b>214860</b>	<b>279000</b>				
1	广西百色广银铝业有限公司年产 50 万吨铝型材表面处理项目	年加工处理 50 万吨建筑及工业用铝型材	218320	91000	30000	挤压车间、氧化车间主体完工, 设备基本安装完毕, 一期工程竣工投产	一期工程竣工验收, 二期主体建设	广西广银铝业有限公司	百色市政府	周异决
2	中铝广西分公司 40 万吨铝水及配套自备发电机组扩建工程	扩建年产 40 万吨铝水, 配套建设 15 万吨预焙阳极及 3 台 35 万千瓦自备发电机组	792225	7700	30000	完成三通一平, 水源地和矿山 35 千伏线路改造, 动力车间接入系统专题研究报告初稿已报电网公司组织审核	主体开工建设	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
3	广西有色栗木矿业公司钽铌(钨、锡)资源综合利用技术改造项目	年产仲钨酸铵 5000 吨、氟钨酸钾 500 吨、氧化钽 50 吨、氧化铌 200 吨、粗锡 3000 吨	29238	16000	10000	钽铌生产线主体开工建设	基本建成钽铌生产线	广西有色栗木矿业公司	桂林市政府	黄俊华
4	梧州市年产 30 万吨再生铝项目	生产铸造铝合金锭 28 万吨、挤压用圆锭 2 万吨	94945	4200	35000	完成三通一平, 开展办公楼建设	开展厂房主体工程建设	广西有色再生金属有限公司	梧州市政府	朱学庆
5	广西有色再生金属有限公司年产 20 万吨光亮铜杆项目	年产光亮铜杆 20 万吨	53251	4500	30000	开展连铸连轧生产线的引进洽谈工作, 开展初步设计修改工作	开展厂房主体工程建设	广西有色再生金属有限公司	梧州市政府	朱学庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	梧州市鸿图精密压铸暨精密模具生产项目	年生产铝合金铸件 2.2 万吨, 高端精密模具 275 套	51842	8000	25000	完成部分厂房建设	完成土建工程, 开展设备安装调试, 一条生产线试产	梧州市鸿图精密压铸有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	广西嘉华钛业有限公司金红石型钛白粉项目	年产 10 万吨钛白粉	173000	46260	50000	基本完成土建工程, 大型设备安装、雨水管线铺设基本完成	设备安装基本完成, 开展设备调试	广西嘉华钛业有限公司	钦州市政府	李新元
8	贺州桂海铝业电子铝箔一期工程	年产电子铝箔 1.8 万吨	55000	20200	24000	完成厂房基础建设	设备安装基本完成, 开展设备调试	广西贺州桂海铝业科技有限公司	贺州市政府	白 希
9	广西强强碳素有限责任公司年产 20 万吨预焙阳极扩建项目	年产 20 万吨预焙阳极碳素	65200	15000	20000	厂房主体在建	完成土建工程, 开展设备安装	广西强强碳素有限责任公司	百色市政府	周异决
10	河池五吉有限责任公司 3 万吨/年钪冶炼技改及综合回收利用项目	年产 3 万吨钪、4.6 万吨硫酸、35.5 吨银及回收部分有价金属产品	98798	2000	25000	完成三通一平, 开展基础工程施工	完成土建工程, 开展设备安装	河池五吉有限责任公司	河池市政府	何辛幸
<b>——冶金工业</b>			<b>4 项</b>	<b>7416752</b>	<b>386564</b>	<b>950000</b>				
1	防城港钢铁基地项目	年产钢铁 1000 万吨	6399000	131564	700000	20 万吨级码头、5 万吨级码头、护厂河、钢铁大道完成 75%, 排水工程完成 96%, 指挥部大楼四层结构施工	开工建设高炉等主体工程	广西钢铁集团有限公司	广西钢铁集团有限公司	邓崎琳
2	广西盛隆冶金有限公司年产 230 万吨镍合金项目	年产 230 万吨镍合金	821370	200000	200000	完成部分初炼炉、脱硫系统、精炼炉、变电站工程建设	开展矿热炉、回转窑主体施工	广西盛隆冶金有限公司	防城港市政府	何朝建
3	广西沙钢锰业有限公司铁合金生产项目	年产 30 万吨铁合金	100000	50000	30000	一期 15 万吨试产, 二期主体施工	完成二期土建工程, 开展设备安装	广西沙钢锰业有限公司	崇左市政府	孙大光
4	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁合金生产项目	年产中低碳锰铁 20 万吨(含低碳锰铁 1 万吨)	96382	5000	20000	开展三通一平	完成场地平整、进场道路建设, 开展主体工程施工	广西新振锰业集团有限公司	崇左市政府	孙大光
<b>——汽车工业</b>			<b>3 项</b>	<b>164900</b>	<b>18106</b>	<b>30000</b>				
1	南宁五菱桂花年产 2 万辆专用车搬迁改造项目	年产 2 万辆中重型专用车	77600	6106	15000	完成地质勘探、工程设计招标及总平设计, 开展三通一平	完成土建工程 80%, 设备安装完成 20%	南宁五菱桂花车辆有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西裕东投资发展有限公司汽摩配件生产项目	年产汽车轮毂 150 万只、汽缸垫 3000 万片、汽车机油底壳 200 万件	57300	2000	6000	完成部分场地平整	开展部分厂房土建工程施工	广西裕东投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
3	玉林市嘉德机械有限公司发动机连杆生产项目	年产汽车发动机连杆 500 万套	30000	10000	9000	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	完成土建工程 60%	玉林市嘉德机械有限公司	玉林市政府	王 凯

(未完, 待续)