附件2

2017年自治区层面统筹推进（预备）重大项目
第三批增补进度目标责任表

金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	资金来源
	总投资
	截至2017年9月底前期工作完成情况
	2017年前期工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合计
	8项
	　
	751759 
	　
	　
	　
	　
	

	
	一、基础设施
	2项
	　
	94000 
	　
	　
	　
	　
	

	
	（一）交通
	2项
	　
	94000 
	　
	　
	　
	　
	

	
	1.其他交通设施
	2项
	　
	94000 
	　
	　
	　
	　
	

	1
	贵港市至覃塘324线覃塘段扩建为城市道路工程
	9.5公里城市主干道兼一级路，双向六车道，路基宽60米
	财政拨款
银行贷款业主自筹
	37000 
	已完成项目立项，用地预审批复、可研已完成编制
	完成可研批复
	贵港市覃塘区交通局   
	贵港市人民政府
	农  融

	2
	广西黄姚镇景区连接道路（省道S327大风坳隧道口至潮江段）扩建项目
	按市政路标准扩建，道路总长21500米，红线宽24米，桥梁11座
	银行贷款
业主自筹
	57000 
	已完成规划选址、环评、水土保持、用地预审、可研等批复，占用林地可行性报告正在编制
	完成用地批复等前期工作
	广西黄姚恒达投资发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	二、产业项目
	6项
	　
	657759 
	　
	　
	　
	　
	

	
	（一）工业
	1项
	　
	38000 
	　
	　
	　
	　
	

	
	1.建材工业
	1项
	　
	38000 
	　
	　
	　
	　
	

	1
	南宁市智能数控机械加工装备及PC生产基地
	建设智能数控钢筋加工设备生产和年产150万平方米PC构件智能制造生产厂房、科研楼、办公楼以及生活配套用房等，总建筑面积31833平方米
	业主自筹
	38000 
	已备案，通过土地招拍挂取得项目土地
	完成环评批复，土地三通一平
	广西桂泰耕源投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	（二）战略性新兴产业
	1项
	　
	250000 
	　
	　
	　
	　
	

	
	1.养生长寿健康产业
	1项
	　
	250000 
	　
	　
	　
	　
	

	1
	泰康医养综合社区项目（一期）
	建设高品质养老社区12万平方米、健康养生社区22万平方米等配套设施，总建筑面积34万平方米
	业主自筹
	250000 
	已备案；取得土地出让蓝线图，用地报批材料已上报国土资源厅
	完成林地和用地批复，完成土地招拍挂
	泰康保险集团股份有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	（三）现代服务业
	4项
	　
	369759 
	　
	　
	　
	　
	

	
	1.商贸流通
	3项
	　
	249564 
	　
	　
	　
	　
	

	1
	京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目（一期）
	建设4栋双层仓库及配套生活用房、附属用房，仓储建筑面积约13.8万平米，总建筑面积约15万平米
	银行贷款
业主自筹
	95000
	已完成备案，取得规划选址初步意见
	完成项目用地报批材料组卷
	北京京东世纪贸易有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	浦北县汽车商贸城项目
	建设汽车交易区、二手车交易中心、汽车维修养护和汽配交易区、汽车政务服务中心、配套服务区等相关配套设施，总建筑面积约17.3万平方米
	银行贷款
业主自筹
	56385
	已完成规划选址、用地预审、可研等批复
	完成前期工作，力争开工建设
	浦北县开发投资集团有限公司
	钦州市人民政府
	黄海昆

	3
	西南（平果）冷链物流交易中心项目
	建设冷藏中心、农副产品加工中心、农副产品展示中心、物流配送中心、交易批发中心、信息及结算中心、检疫检测中心7个功能区及相关办公、生活配套区等配套设施，总建筑面积13.2万平方米
	业主自筹
	98179 
	已备案，用地规划平面图已批复，已出具用地预审初步意见
	完成前期工作，力争开工建设
	广西平果宏庆投资开发有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	
	2.旅游业
	1项
	　
	120195 
	　
	　
	　
	　
	

	1
	广西容县容州古城绣江景区一期工程
	建设南国唐城和南洋城两大主要景区的旅游基础设施，总建筑面积22.6万平方米
	财政拨款
银行贷款业主自筹
	120195
	已完成建议书、规划选址、用地预审、可研、环评及节能报告等批复
	完成水土保持批复，开展用地报批及预征地工作
	容县乐源文化旅游投资有限公司
	玉林市人民政府
	苏海棠


